



# *Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

## **Divisione I – Comunicazione istituzionale e coordinamento informativo**

- VISTA** la legge 29 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTI** i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante il Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il decreto-legge 11/11/2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare l’art. 4, che dispone la nuova denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- PRESO ATTO** che, in conseguenza del cambiamento di denominazione appena citato, in tutti gli atti in cui è riportata la denominazione di Ministero della transizione ecologica debba intendersi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTO** il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica tutt’ora vigente;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del citato d.P.C.M. n. 128/2021 è stato istituito il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del suddetto d.P.C.M. n. 128/2021, il DiAG prevede fra i quattro uffici di livello dirigenziale generale la Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC);
- CONSIDERATO** che, nelle more dell’adozione della Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero, resta vigente la preesistente organizzazione;
- VISTO** il DPCM del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 155 del 5 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al dott. Renato Grimaldi l’incarico di funzione dirigenziale per la Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione;

**RILEVATE** la necessità e l'urgenza procedere alla proroga tecnica del contratto esecutivo n. 16 de 9/6/2022 stipulato fra il MiTE e Almagroup - The Italian Innovation Company S.p.A., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa, e la mandante Engineering D.HUB SpA;

**VISTO** l'Accordo Quadro per la fornitura di servizi *cloud* IAAS e PAAS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del *cloud*, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni - CIG 81283942ED, sottoscritto il 12 aprile 2022 tra CONSIP SpA e Almagroup - The Italian Innovation Company S.p.A., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa, e la mandante Engineering D.HUB SpA;

**VISTO** in particolare l'art. 4 comma 4 del sopra citato Accordo Quadro che regola le modalità di accesso alla proroga tecnica dei contratti esecutivi discendenti dallo stesso;

**CONSIDERATO** che il citato RTI aggiudicatario si è impegnato a stipulare con le singole Amministrazioni contraenti Contratti di Fornitura (Contratti Esecutivi) aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite nel Contratto Quadro;

**VISTO** il contratto esecutivo n. 16 del 9 giugno 2022 in virtù del quale, ai fini della realizzazione degli interventi come dettagliati nel pertinente configuratore, saranno erogati a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo (9/6/2022) per 8 mesi, salvo proroghe in costanza di massimale, per un importo complessivo di Euro 61.961,38 (Euro sessantunomilanovecentosessantuno/38) oltre IVA al 22%, pari a Euro 75.592,88 (Euro settantacinquemilacinquecentonovantadue/88) IVA inclusa;

**VISTO** il D.D. 75\_ITC del 9/6/2022 di approvazione del Contratto esecutivo in parola e di accantonamento delle risorse dedicate, che qui si intende integralmente richiamato;

**CONSIDERATO** che nell'esecuzione del menzionato Contratto esecutivo sono risultati avanzi di gestione;

**VISTA** la nota DiPNRR n. 15066 del 2/2/2023 con la quale la Direzione "Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo" del nominato Dipartimento del MASE fornisce il *nulla osta* all'effettuazione della proroga tecnica del contratto;

**VISTA** la comunicazione prot n. 15189 del 2/2/2023 con la quale il Ministero chiede alla società Almagroup SpA la disponibilità alla proroga tecnica;

**VISTA** la nota trasmessa con comunicazione n. 16309 del 3/2/2023 con la quale la Società acconsente alla prosecuzione dei servizi previsti nel contratto esecutivo n. 16 del 9/6/2023, così come richiesto da questa Amministrazione;

**VISTA** la nota n. 16352 del 3/2/2023 recante i termini della proroga sottoscritta dalla Società e dal MASE;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta la regolarità dei versamenti dovuti a INPS e INAIL, previsto dall'art. 6 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) – D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

## **D E C R E T A**

### **Articolo unico**

Per le finalità di cui alle premesse è approvata la proroga tecnica al esecutivo il Contratto n. 15 del 9 giugno 2022 stipulato tra il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Innovazione tecnologica e comunicazione e la società Almax S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, avente ad oggetto l'acquisto di Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line per la creazione del “*Portale cultura e consapevolezza ambientale*” nell'ambito dell'investimento “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

La predetta proroga non comporta spese aggiuntive oltre quelle già previste nel Contratto esecutivo, decorre dall'8/2/2023 e cesserà all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo entro e non oltre la durata massima di otto mesi a decorrere dalla predetta data (8/2/2023).

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il seguito di competenza.

Il dirigente  
Domenico Repetto