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DIREZIONE GENERALE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

Divisione II - Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Spett.le PowerMe S.r.1.
Via Antonio Tantardini, 15
20136 Milano

p_owermesrl@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di fornitura di ulteriori n.2 gruppi di continuita (UPS) a completamento dei
lavori commissionati con ordine n.7481630 prot.134 del 7/11/2023 — CIG: Z033D03B6E.

Questo Ministero con 'ordinativo in oggetto citato ha commissionato la fornitura e
I'installazione di gruppi di continuita (UPS) nelle sedi di via Colombo-Bavastro, nelle
periferiche di via Sallustiana e via Bosio in Roma, di Bologna e di Napoli.

Nello svolgimento dei lavori svolti dalla Vs. ditta e seguiti dai tecnici dell’ Amministrazione ¢
emersa la necessita di dotare la sede Colombo/Bavastro di ulteriori n® 2 UPS 3 KVA che la
Vs. societa si ¢ resa disponibile a fornire al costo indicato nel preventivo prot. 172099 del
25.10.2023 che fa parte integrante dell’ordine 1n.7481630 prot.134 del 7/11/2023 ed

esattamente:

e Tornitura ed installazione di numero 2 UPS 3kVA comprensivo del servizio di garanzia
per 24 mesi per €335,00 cd. per un totale di € 670,00 IVA esclusa.

I1 costo del servizio di manutenzione per I’esercizio ordinario dell’attrezzatura per 24 mesi, con

cadenza semestrale e la manutenzione su chiamata con interventi on-site ¢ compreso in quello

gia contrattualizzato nell’ordine citato.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paolina PEPE

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n. 82/2005)
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