

ATTO AGGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMI 11 E 12 DEL D.LGS. 50/2016 AL CONTRATTO ESECUTIVO CIG 94889186D8 CUP F81C22002070001 DEL 21 NOVEMBRE 2022 PER AFFIDAMENTO DI "SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI" MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA N° 7035163 DEL 21/11/2022 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2 (CIG 81272399C8 - ID 2069)

Tra

Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica, Dipartimento responsabile dell'Unità di Missione per il PNRR, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento, Dott. Fabrizio Penna, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Contraente"),

e

Accenture S.p.A., sede legale in Milano in Via Privata Nino Bonnet 10, 20154, capitale sociale Euro 1.843.248,60 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza-Brianza Lodi al n. MI-1652886, società soggetta a direzione e coordinamento di "Accenture International B.V.", P. IVA 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto presso l'indirizzo sopra riportato, in persona del procuratore speciale Dott. Franco Turconi, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa;

la mandante **EY ADVISORY S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale Euro 2.625.000,00 (di cui sottoscritto e versato Euro 2.325.000,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi al n. MI-1627915, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto presso l'indirizzo sopra riportato;

la mandante **Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**, con sede legale in Roma, Viale Pola n. 12, Codice Fiscale 02508710585 e P. IVA 01067231009, domiciliata ai fini del presente atto presso l'indirizzo sopra riportato, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Trieste dott. Daniela Dado repertorio n. 99056 e dal notaio in Roma Paola Cardelli repertorio n. 26972 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa");

di seguito, e per brevità, congiuntamente denominate "le parti";

PREMESSO CHE

- Consip S.p.A. e il Fornitore hanno stipulato, in data 30/07/2021, un Accordo Quadro (di seguito e per brevità "**Accordo Quadro**") che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni;
- In data 02/11/2022 l'Amministrazione Contraente ha provveduto ad inoltrare il Piano dei

- Fabbisogni ed in data 14/11/2022 il Fornitore ha provveduto ad inoltrare il Piano Operativo;
- In data 21/11/2022, le parti hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo per l'affidamento di "Servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 2 – Digitalizzazione dei processi" nell'ambito dell'**Accordo Quadro** – CIG 94889186D8 (di seguito e per brevità "**Contratto Esecutivo**");
 - nel corso dell'esecuzione del **Contratto Esecutivo**, l'Amministrazione Contraente ha riscontrato la necessità, e la conseguente urgenza, di variare in aumento il Piano dei Fabbisogni e quindi richiedere al Fornitore un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del **Contratto Esecutivo**, allo scopo di integrare le attività contrattualmente previste; ciò al fine di assicurare alla stessa Amministrazione Contraente il raggiungimento di milestone e target previsti dalle misure di propria competenza del PNRR;
 - a tal fine, l'Amministrazione Contraente ha trasmesso al Fornitore tramite PEC del 11/09/2023 formale richiesta di "*aumento (...) delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari*" (art. 6, co.19 dell'**Accordo Quadro**) previsti nel Contratto Esecutivo;
 - il Fornitore ha trasmesso via *pec* Prot. n. 145876 del in data 14/09/2023 il Piano Operativo delle attività aggiornato sulla base delle richieste dell'Amministrazione Contraente e delle tempistiche e delle modalità di cui all'**Accordo Quadro**;
 - in ragione di quanto sopra indicato e conformemente a quanto previsto dall'art. 106, commi 11 e 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal citato art. 6, co.19 dell'**Accordo Quadro**,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Gli allegati al Contratto Esecutivo devono intendersi integrati con quanto riportato nel Piano Operativo aggiornato ed inoltrato via *pec* Prot. n. 145876 del in data 14/09/2023 parte integrante del presente Atto;
2. L'importo del presente Atto, sottoscritto conformemente a quanto previsto dall'art. 106, commi 11 e 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6, co. 19 dell'**Accordo Quadro**, è pari a € 498.046,08 (quattrocentonovantottomilaquarantasei/08 Euro), oltre IVA.
3. Per quanto non modificato con il presente atto, restano ferme e invariate, nonché pienamente ed integralmente vigenti, efficaci e valide tra le parti le disposizioni di cui al Contratto Esecutivo sottoscritto in data 21/11/2022 (prot. n. 39 del 25 novembre 2022).

Art. 2

1. Il presente atto è composto da 3 (tre) pagine oltre all'allegato previsto dall'art. 1 comma 1 e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore, mentre diventerà esecutivo per l'Amministrazione Contraente a seguito dei controlli di efficacia previsti dalla normativa vigente.
2. Il presente atto viene firmato digitalmente tra le parti.

Art. 3

1. Per effetto della stipulazione del presente Atto la durata contrattuale prevista si intende prorogata al 31/03/2024.

Dott. Fabrizio Penna
(per l'Amministrazione Contraente)

Dott. Franco Turconi
(per il Fornitore)