



LIFE A CASA LOMBARDIA: L'esperienza lombarda con il Programma LIFE raccontata alle Regioni d'Italia



Bruxelles, 18 luglio 2023

LIFE IP GESTIRE 2020 Nature Integrated Management to 2020

Alessandra Norcini

Regione Lombardia



Sostenuto da



LIFE GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020.
La strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia

LIFE IP GESTIRE 2020 – IL PROGETTO

Beneficiario coordinatore

REGIONE LOMBARDIA

Partner

1. ERSAF
2. CARABINIERI FORESTALI
3. LIPU
4. WWF
5. COM. AMBIENTE Srl
6. FLA

Budget totale di progetto: **€ 17.345.496**

Contributo LIFE : **€ 10.004.210** (58 % budget)

Contributo Fondazione Cariplo: **€ 1.400.000**

Durata 8 anni: 2016-2023

Fondi complementari

- FSE – rafforzare competenze gestionali di RN2000
- FEASR – misure agroambientali per conservazione habitat, specie e rete ecologica
- Art.43 LR 12/05 (DG Agricoltura) – per conservazione habitat, specie e rete ecologica
- Fondazione CARIPLO - Bandi Connessione ecologica e Capacity building

Totale budget fondi complementari da movimentare € 82.711.000

Totale budget LIFE + fondi complementari : € 100.056.496



OBIETTIVI STRATEGICI E MACRO TEMI DI PROGETTO

<https://naturachevale.it/video>


A Migliorare la governance e i modelli gestionali della rete Natura 2000

B Mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie

C Incrementare la consapevolezza e l'informazione sul valore/potenziale delle aree Natura 2000 nella RL

D Monitoraggio

Capacity building, Governance, Sorveglianza, Connessioni ecologiche, Specie aliene, Foreste, specie vegetali e habitat, Deflusso minimo vitale, Uccelli, Chiropteri, Anfibi e rettili, Gambero di fiume, Grandi carnivori, Impatto e Monitoraggio di progetto, Comunicazione, movimentazione fondi complementari



LIFE GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020.
La strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia

Carta di identità di RN2000 in Regione Lombardia

Numero siti: n. 246

- 115 regione biogeografica alpina
- 131 regione biogeografica continentale

Superficie: 3735,29 km² , ossia il 15,7 % della regione

Enti gestori: n. 56

Esigenza di finanziamento del PAF 2014-2020 circa 264 milioni di euro, stimato sulla base del costo medio annuo di gestione di rete Natura 2000 ricavato dal «Piano Finanziario per la gestione della rete Natura 2000 in Lombardia nel periodo 2014-2020» realizzato con il progetto LIFE GESTIRE

Con il progetto GESTIRE 2020 Regione Lombardia si è impegnata ad attuare circa il 30% del PAF 2014-2020 (congiuntamente con le azioni complementari)




Figura 3: distribuzione di SIC/ZSC e ZPS in Regione Lombardia.

Risultati implementazione PAF con fondi LIFE e complementari 01/01/2016 al 30/06/2021 (5,5 anni di progetto. Ultimo report a disposizione)

Stato di attuazione del PAF

Il numero di interventi complessivamente realizzati è pari **18.111 interventi**

A. 16.563 interventi concreti di conservazione di habitat e specie

- 13.067 ricadenti interamente o parzialmente dentro Natura 2000
- 3.496 ricadenti fuori Natura 2000 che migliorano connessioni ecologiche o riducono pressioni e minacce

Superficie complessivamente interessata pari a **153.565 ha**, di cui 72% dentro RN2000

Gli interventi hanno interessato il 29% di RN 2000

68% degli habitat interessati (soprattutto prativi/pascolivi) e **85% delle specie target** del PAF

274 km di siepi e filari

10 km di linee elettriche messe in sicurezza



Risultati implementazione PAF con fondi LIFE e complementari 01/01/2016 al 30/06/2021 (5,5 anni di progetto. Ultimo report a diposizione)

- B. 188 interventi di governance** piani, linee guida e protocolli, la predisposizione e l'aggiornamento di database e cartografia tematica, la sperimentazione di modelli di governance, la gestione della procedura di VInCa, l'individuazione e realizzazione di centri di accoglienza per specie esotiche invasive.
Complessivamente sono stati coinvolti 172 enti/soggetti

- C. 946 interventi di capacity building** supporto agli enti di gestione, formazione per l'acquisizione di specifiche competenze su specifici temi. **In totale sono stati formati oltre 4.000 soggetti**

- D. 414 interventi di informazione e disseminazione** raggiungendo circa **190.000 persone.**

Risultati implementazione PAF con fondi LIFE e complementari 01/01/2016 al 30/06/2021 (5,5 anni di progetto. Ultimo report a disposizione)

Monitoraggio finanziario

Spesa sostenuta per interventi (€ 121.984.194) è superiore a quanto previsto (€ 100.056.496 - +21%)

46% di implementazione del PAF a fronte del 30% da progetto (+ 54%)

Tabella 3. Distribuzione della spesa per Obiettivo strategico

Obiettivo Strategico	Spesa	
1. Governance	€ 10.174.464	8%
2. Stato di conservazione di habitat e specie	€ 106.726.629	87%
3. Consapevolezza e informazione	€ 5.083.101	4%
TOTALE	€ 121.984.194	100%

Tabella 4. Distribuzione della spesa per tipologia di fondo e confronto con la relativa allocazione prevista da progetto.

Fondo		Spesa		Budget previsto	
LIFE	LIFE - PI	€ 8.688.183	7,1%	€ 17.345.496	50%
Complementari	PSR	€ 64.347.741	52,8%	€ 75.211.000	86%
	FSE	€ 0	0%	€ 500.000	0%
	Nazionali	€ 410.320	0,3%	-	-
	FAV	€ 5.384.582	4,4%	€ 3.100.000	174%
	Altri regionali	€ 14.722.373	12,1%	-	-
	Cariplo	€ 27.641.133	22,7%	€ 4.400.000	628%
	Altri privati	€ 789.861	0,6%	-	-
TOTALE		€ 121.984.194	100%	€ 100.556.496	121%

I Tecnici Facilitatori

Movimentazione dei Fondi Complementari - RISULTATI



Individuano fondi/bandi su temi coerenti con il Life

Coinvolgono i portatori di interesse (Enti gestori, Enti locali, aziende agricole...)

Progettano e supportano la **presentazione** delle domande a bando

4 TF trasversali con competenze specialistiche, movimentano i fondi complementari, supportano diverse Azioni del Life

14 + 3 TF Territoriali che animano il territorio e progettano

Il periodo dal 2017 al 2022.

numero e controvalore dei progetti **presentati a bando**:

- **numero progetti: 436**
- **controvalore: € 52.124.177,53**

- dei 436 progetti presentati a bando: 290 finanziati; 82 non finanziati; 57 in corso di istruttoria

- dei € 52.124.177,53: € 28.590.830 finanziati; € 18.654.722 non finanziati; € 4.878.626 da verificare in quanto i progetti sono in corso di istruttoria

Alcuni esempi di interventi di conservazione di habitat, specie faunistiche e specie vegetali, connessione ecologiche, contenimento specie invasive



[Video | Natura che vale](#)

LESSONS LEARNED

- Far convergere e destinare in un periodo ampio fondi dedicati a RN2000
 - Consolidare il dialogo con le Autorità di gestione di fondi europei o altri fondi
 - Integrare la collaborazione interdirezionale sulle politiche per la biodiversità
 - Crescita di competenze interne (RL da tempo lavora con i Life Natura)
 - Migliorare l'organizzazione e la programmazione interna
-
- Necessità di dotarsi di un supporto qualificato per monitoraggio e rendicontazione

Fondamentale è costruire un progetto mirato alle esigenze e plasmare la struttura organizzativa sulla governance di progetto

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Stati Generali Natura 2000: **10 ottobre 2023, Palazzo Lombardia, Milano**

European Business & Nature Summit 2023: **11 - 12 Ottobre 2023, Palazzo Lombardia, Milano**

Life SNAP "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030" - NatConnect 2030: **inizio gennaio 2024!**



Programme and speaker line-up

Time to transform business to accelerate our transition to a nature positive society

On our way to COP16: Are business ready to deliver on the commitments from the Global Biodiversity Framework?


11 - 12 October 2023

Palazzo Lombardia, Milan, Italy

Register soon and find out more:
rb.gy/fs4hu



- Rete Natura 2000
- Rete ecologica
- Reticolo idrografico competenza AIPo
- Laghi principali e corsi d'acqua



4 Regioni del Bacino del Po e Provincia di TN
17 milioni di abitanti - 100.000 Km²
843 Siti Natura 2000 – 102 Enti gestori



LIFE GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020.
La strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia



visita <https://naturachevale.it>

Grazie per l'attenzione