



SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

16-22 SETTEMBRE 2023

Cambia e vai!

#MobilityWeek



Programma di finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

Titolo del PROGETTO: MOBILITY4MI

Comune di Milano



Il progetto "Mobility4Mi" nasce nel 2016 nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e presentato da Comune di Milano e Città Metropolitana.

Budget Stanziato:
4.958.690

A carico Ministero:
2.948.690

A carico del Comune:
2.010.000





PACCHETTO BICI

Bike Sharing

24 stazioni di Bike Sharing
la sostituzione di circa 200 batterie per il servizio di Bike Sharing già esistente;


Quota prevista

1.266.893,68

Stato di Fatto

Stazioni di Bike Sharing **Terminato**

Sostituzione Batterie *In corso*



Velostazioni

6 nuove velostazioni

- Romolo
- Molino Dorino
- Centrale
- Bignami
- Maciachini
- Bisceglie

Quota prevista

1.128.195

Stato di Fatto

In corso

La gara è stata assegnata a ATI (Bicincittà, ICRI; Coccodè)



PACCHETTO SCUOLE

Percorsi di Pedibus

21 plessi scolastici coinvolti

Quota prevista

260.880

Stato di Fatto

Terminato

Estensione del contratto con gli affidatari fino a dicembre 2023 per esaurire il budget a disposizione

Progetto «Nonni Amici»


sorveglianza quotidiana dei percorsi casa - scuola e viceversa, nei punti più critici (attraversamenti, incroci, ecc.)

Quota prevista

120.000

Stato di Fatto

Affidamento in Corso





PIATTAFORME PER I MOBILITY MANAGER (Aziendali e di Area)

Piattaforma software per la redazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, per due annualità e a titolo gratuito ad aziende con almeno una sede operativa all'interno del territorio di Città Metropolitana di Milano e un minimo di 5 dipendenti e a 2 mobility manager d'area

Quota prevista

252.951

Stato di Fatto

In corso

Si prevede di assegnare tutte le licenze a disposizione entro il 31 dicembre 2023

