



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI  
CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
- VISTO** il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", in particolare l'art. 11;
- VISTA** la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- VISTA** la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 << Codice dei Contratti Pubblici >> in particolare l'art. 106, comma 11;
- VISTO** il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", pubblicato in data 06 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232; in particolare l'articolo 9 con il quale è stata istituita la ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali (di seguito anche DG SVI);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n.145, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021", ed in particolare la tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;
- VISTO** il Decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021" (volume I, II, III) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale;
- VISTO** il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 marzo 2019, reg. 1, fgl 457, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero per l'annualità 2019;
- VISTO** il D.P.C.M. del 13 maggio 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 11/06/2019, reg.1, foglio 1811, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della ex "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali";
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, con il quale si dispone la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di

diretta collaborazione, pubblicato presso la GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019;

**VISTO** il decreto-legge del 21 settembre 2019, che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**DATO ATTO** che, nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del richiamato DPCM, è necessario garantire le attività di competenza della ex Direzione Generale SVI;

**TENUTO CONTO** delle negoziazioni tra questa Amministrazione e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per addivenire alla definizione e sottoscrizione di Accordi con Istituzioni cinesi interessate alla cooperazione bilaterale tra Italia e Cina per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, in particolare per attività di formazione e creazione di capacità (capacity building), con il duplice obiettivo di continuare a rafforzare la capacità della Cina in campo ambientale e nel processo decisionale in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici e, al tempo stesso, continuare a promuovere lo scambio di conoscenze tra Italia e Cina, in un contesto paritetico di condivisione e di mutuo beneficio;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale, si è reso necessario ampliare gli scambi formativi e culturali fra l'Europa e l'Oriente e che, in particolare, la formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale sono uno strumento della cooperazione bilaterale tra Italia e Cina;

**CONSIDERATO** che, per soddisfare l'esigenza di cui sopra, con Decreto Direttoriale prot. n. 6415 del 30.06.2016 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi di Alta Formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato nominato contestualmente il dott. Giovanni Brunelli come Responsabile del Procedimento (RUP);

**CONSIDERATO** che, con Decreto Direttoriale prot. 8089/SVI del 28.07.2017, a conclusione di tutta la procedura di gara, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati al costituendo R.T.I. Politecnico di Milano (mandataria) - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;

**CONSIDERATO** che le Parti Contraenti sono addivenute, in data 28/11/2017, alla stipula del Contratto avente come oggetto l'affidamento dei "Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina", in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il corrispettivo delle prestazioni oggetto del Contratto di cui sopra è pari all'importo di € 2.567.508,00 oltre IVA, ed è suddiviso in due annualità, ovvero € 1.283.754,00 oltre IVA, per la prima annualità, ed € 1.283.754,00 oltre IVA, per la seconda annualità;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva derivante dall'affidamento dei servizi oggetto del contratto trova copertura finanziaria sul Capitolo 2211, P.G. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Missione 18, Programma 5, Azione 4;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni concernenti la "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono assegnati il CUP: F85I16000060001 e il CIG: 6767684582;

- CONSIDERATO** che, con Decreto Direttoriale Prot. 11842/SVI del 28/11/2017, si è proceduto all'approvazione del contratto stipulato in data 28 novembre 2017, sulla base di quanto sopra espresso, in favore della aggiudicataria R.T.I. Politecnico di Milano - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;
- VISTO** il decreto prot. 11842/SVI del 28/11/2017, registrato presso l'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti il 7 marzo 2018, con n. 1-275, con il quale il Ministero ha approvato il contratto sopracitato;
- VISTO** il decreto prot. 12625/SVI del 19/12/2017 che ha reso esecutivo il contratto di cui sopra e autorizzato l'impegno di € 1.566.179,88 (un milionecinquecentosessantaseimilacentosettantanove/88) comprensivo di IVA, in riferimento alla prima annualità, sull'esercizio finanziario 2017, e l'impegno di € 1.566.179,88 (un milionecinquecentosessantaseimilacentosettantanove/88) comprensivo di IVA, in riferimento alla seconda annualità, sull'esercizio finanziario 2018;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 31 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 975/SVI del 31 gennaio 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. 1432/SVI del 14 febbraio 2018 con la quale il Ministero ha richiesto, al R.T.I. Politecnico di Milano, di integrare il sopra citato Piano Operativo con un Piano Finanziario descrittivo delle singole tipologie di spesa, da sostenere in conformità alle attività programmate;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 1 marzo 2018, acquisita agli atti con prot. 1970/SVI del 2 marzo 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano, come richiesto dal Ministero, ha trasmesso il Piano Operativo integrato con un Piano Finanziario descrittivo, relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. 2190/SVI del 7 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano l'approvazione del sopra citato Piano Operativo e Finanziario 2018/2019;
- VISTA** la nota prot. 2455/SVI del 14 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato l'avvenuta registrazione del contratto;
- VISTO** il decreto prot. 85/SVI del 18/04/2018 con il quale si è proceduto al pagamento a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, di un importo complessivo di € 156.617,99, IVA inclusa, pari al 10% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 22 giugno 2018, acquisita agli atti con prot. 6399/SVI del 25 giugno 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. n. 7866/SVI del 01/08/2018 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano l'approvazione del Piano Operativo e Finanziario aggiornato;
- VISTO** il decreto prot. 257/SVI del 30/08/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del I SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il decreto prot. 553/SVI del 04/12/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del II SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il decreto prot. 95/SVI del 28/03/2019 con il quale si è proceduto al pagamento del III SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il Piano Operativo e finanziario aggiornato al mese di aprile 2019, e la successiva nota integrativa, trasmessi dal R.T.I. Politecnico di Milano, a mezzo Pec, in data 18

- aprile e 23 maggio 2019, e acquisiti agli atti con prot. 3697/SVI del 18 aprile 2019 e prot. 4858/SVI del 23 maggio 2019;
- VISTA** la nota prot. 5278/SVI del 5 giugno 2019, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano operativo e finanziario aggiornato sopra citato;
- VISTA** la nota del 15 maggio 2019, acquisita agli atti con prot. 4583/SVI del 16 maggio 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso la rendicontazione delle attività relative al IV SAL;
- VISTA** la nota del 12 giugno 2019, acquisita agli atti con prot. 5613/SVI del 13 giugno 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo aggiornato al mese di giugno 2019;
- VISTA** la nota prot. 7320/SVI del 2 agosto 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano che l'esecuzione del servizio affidato, relativamente al periodo che decorre da novembre 2017 a marzo 2019, è contrassegnata da un parziale e limitato espletamento dei moduli di formazione, reciprocamente concordati, e pertanto, al fine di assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento, ha richiesto al R.T.I. Politecnico di Milano un Piano operativo e finanziario dettagliato, nei termini e nelle modalità, teso all'esecuzione effettiva delle attività mancanti e citate nella stessa nota;
- VISTA** la nota del 6 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 7896/SVI del 6 settembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo e finanziario aggiornato a settembre 2019 e, al contempo, a causa dell'annullamento di alcuni corsi, da parte della controparte cinese, e dell'organizzazione di ulteriori corsi che saranno realizzati oltre il termine del contratto, ha richiesto al Ministero di procedere alla valutazione di una proroga strettamente necessaria alla conclusione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio;
- VISTA** la nota del 16 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 8160/SVI del 17 settembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso la rendicontazione delle attività relative al V SAL;
- VISTA** la nota prot. 8822/SVI del 3 ottobre 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano che la nota del 6 settembre 2019, sopra citata, non ha riscontrato le richieste inoltrate dall'Amministrazione con la nota 7320/SVI del 2 agosto 2019, e pertanto, al fine di addivenire ad una chiara comprensione sulle modalità prossime di completamento dell'esecuzione del contratto di appalto e in particolare al riconoscimento di un atto di autorizzazione alla proroga tesa al prosieguo delle attività formative da integrare e completare, ha ritenuto opportuno convocare una riunione in merito, in data 8 ottobre 2019, presso la sede del Ministero;
- DATO ATTO** che, nell'ambito della sopra citata riunione, si è convenuto che, l'approvazione del IV e V SAL, nonché quella del Piano Operativo aggiornato con i moduli già svolti e da svolgere per permettere la conclusione dei servizi come da contratto, è subordinata alla trasmissione, da parte del R.T.I. Politecnico di Milano, dell'istanza motivata di una proroga di 6 mesi, corredata da un nuovo piano operativo che prenda in considerazione la pianificazione dei restanti moduli (9 in Cina e 4 in Italia) e il relativo aggiornamento economico e finanziario rispetto allo stato di avanzamento percentuale del progetto (come indicato nel resoconto della riunione, trasmesso dal Ministero al R.T.I. Politecnico di Milano con nota prot. 10222/SVI del 6 novembre 2019);
- VISTA** la nota del 25 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 9699/SVI del 28 ottobre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha inviato istanza di proroga, per ulteriori 6 mesi rispetto alla data prevista di fine attività, con relativa

programmazione per il periodo fine novembre 2019 – fine maggio 2020, per l'erogazione di totale 13 corsi di cui 5 in Italia e 8 in Cina, e, al contempo, ha trasmesso un calendario dei corsi e un piano finanziario relativi al periodo di proroga;

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata nota, il R.T.I. Politecnico di Milano ha evidenziato che la richiesta di proroga è stata motivata da un ritardo, maturato durante la prima annualità di progetto, nell'erogazione di gran parte dei corsi da realizzare in Cina, e che lo stesso è stato determinato da un'iniziale difficoltà nella pianificazione degli interventi formativi riconducibile a problematiche organizzative, manifestate dalle controparti cinesi rispetto alle sessioni di formazione da realizzare in Cina;

**DATO ATTO** che, la descritta circostanza, come esplicitato dal R.T.I. Politecnico di Milano nella citata nota del 25 ottobre 2019, ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle attività di formazione, rispetto a quanto programmato, con il conseguente raggiungimento, a fine novembre 2019, dell'erogazione di 25 corsi rispetto ai 36 previsti (di cui 9 in Cina e 14 in Italia);

**VISTA** la nota prot. 10217/SVI del 6 novembre 2019 con la quale il Ministero ha richiesto l'integrazione del Piano finanziario, già trasmesso dal R.T.I. con la nota del 25 ottobre di cui sopra, e ha accettato, rispetto alle diverse proposte presentate di calendario dell'attività di formazione, quella per la programmazione indicata con l'opzione "B";

**VISTA** la nota del 7 novembre 2019, acquisita agli atti con prot. 10276/SVI dell'8 novembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso le integrazioni al Piano finanziario richieste dal Ministero;

**CONSIDERATO** che il contratto in argomento, sottoscritto in data 28/11/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipula, e pertanto avrà termine in data 27/11/2019;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3 "*Durata del Servizio*" del Capitolato Speciale di gara, che prevede la possibilità, per il Ministero, di procedere ad una proroga non onerosa fino ad un massimo di sei mesi;

**CONSIDERATO** che per le su esposte motivazioni si configura una fattispecie di proroga determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, e che la modifica non altera la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che per ragioni di interesse pubblico si rende necessario completare le attività, già intraprese, afferenti la cooperazione bilaterale tra l'Italia e la Cina in merito alla formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale, vista la relazione del RUP, prot. 10351/SVI dell'11 novembre 2019, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si allega;

**ATTESO CHE** la proroga della durata del contratto non comporta oneri aggiuntivi a carico di codesto Ministero e in virtù della quale le attività dovranno essere concluse entro il 27/05/2020;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. 464/SVI del 20 novembre 2019 con il quale il Ministero ha autorizzato la proroga di sei mesi, con decorrenza dal 27 novembre 2019, del contratto sottoscritto con il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano;

**VISTA** la lettera del Ministero prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019, controfirmata dal R.T.I. Politecnico di Milano per presa visione e accettazione, con la quale è stato comunicato che, con il decreto direttoriale sopra citato, è stata autorizzata la proroga di sei mesi del contratto, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della proroga di sei mesi del contratto sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, con

decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020, concordata tra le Parti con lettera prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019;

### **DECRETA**

- di approvare la proroga di sei mesi del contratto sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020, concordata tra le Parti con lettera prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019;
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Amministrazione, nella sezione << Amministrazione trasparente- Bandi e contratti>>;

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il seguito di competenza.

*Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale*