



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO**

EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI  
CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  
EX DIVISIONE III – AFFARI INTERNAZIONALI

- VISTO** il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
- VISTO** il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- VISTO** l'articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
- VISTA** la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 << Codice dei Contratti Pubblici >> in particolare l'art. 106, comma 11;
- VISTO** il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", pubblicato in data 06 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232;
- VISTO** l'articolo 9 del richiamato D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014, con il quale è stata istituita la ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali (di seguito anche DG SVI);
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019- Suppl. Ordinario n. 45;
- VISTO** il Decreto del 31 dicembre 2019 – "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 46;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, con il quale si dispone la nuova organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato presso la GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019;
- VISTO** l'articolo 26 del su citato DPCM che prevede che "Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo Ufficio di livello dirigenziale si avvale dei preesistenti Uffici dirigenziali";
- VISTO** il decreto-legge del 21 settembre 2019, che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1732/AGP del 25 ottobre 2019, con il quale, fermo restando gli indirizzi strategici prioritari individuati dalla Direttiva Generale per l'azione amministrativa per l'anno 2019, nelle materie di competenza della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, limitatamente alle funzioni già attribuite alla preesistente Direzione Generale per lo sviluppo

sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, di cui al D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, sono confermati gli obiettivi le assegnazioni e le deleghe attribuite ai dirigenti delle preesistenti Divisioni;

**VISTO** il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 marzo 2019, reg. 1, fgl 457, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero per l'annualità 2019;

**VISTO** il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 19/01/2020, reg.1, foglio 206, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ex "Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali";

**CONSIDERATO** che, nelle more dei necessari atti amministrativi e decreti attuativi interni volti a rendere operativa la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente, è necessario garantire le linee di attività di competenza della Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - ex Direzione Generale SVI;

**VISTO** il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 marzo 2019, reg. 1, fgl 457, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero per l'annualità 2019;

**VISTA** la Direttiva di II Livello della ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi internazionali, registrata presso l'Ufficio Centrale del Bilancio in data 03/04/2019 al n. 80, con la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui alla Divisione III "Affari Internazionali", sul Capitolo 2211 (PG 3, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 24, 97); 2213 (PG 5, 7); 2215 (PG 5, 97); 7921 (PG 1, 89); 7954 (PG 1) 7982, la cui gestione è di competenza del Direttore della Divisione III;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 7516 del 11/07/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 26/07/2017, reg.1, foglio 3074, con cui il Dott. Giovanni Brunelli è stato nominato Direttore della Divisione III "Affari Internazionali" della ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, relativo alla individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 16 del 22 gennaio 2020 concernente, l'assegnazione ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico-finanziarie stanziare nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, nelle more dell'emanazione della direttiva generale per l'attività amministrativa per lo stesso esercizio finanziario;

**TENUTO CONTO** delle negoziazioni tra questa Amministrazione e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per addivenire alla definizione e sottoscrizione di Accordi con Istituzioni cinesi interessate alla cooperazione bilaterale tra Italia e Cina per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, in particolare per attività di formazione e creazione di capacità (capacity building), con il duplice obiettivo di

continuare a rafforzare la capacità della Cina in campo ambientale e nel processo decisionale in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici e, al tempo stesso, continuare a promuovere lo scambio di conoscenze tra Italia e Cina, in un contesto paritetico di condivisione e di mutuo beneficio;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale, si è reso necessario ampliare gli scambi formativi e culturali fra l'Europa e l'Oriente e che, in particolare, la formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale sono uno strumento della cooperazione bilaterale tra Italia e Cina;

**CONSIDERATO** che, per soddisfare l'esigenza di cui sopra, con Decreto Direttoriale prot. n. 6415 del 30.06.2016 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi di Alta Formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato nominato contestualmente il dott. Giovanni Brunelli come Responsabile del Procedimento (RUP);

**CONSIDERATO** che, con Decreto Direttoriale prot. 8089/SVI del 28.07.2017, a conclusione di tutta la procedura di gara, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati al costituendo R.T.I. Politecnico di Milano (mandataria) - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;

**CONSIDERATO** che le Parti Contraenti sono addivenute, in data 28/11/2017, alla stipula del Contratto avente come oggetto l'affidamento dei "Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina", in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il corrispettivo delle prestazioni oggetto del Contratto di cui sopra è pari all'importo di € 2.567.508,00 oltre IVA, ed è suddiviso in due annualità, ovvero € 1.283.754,00 oltre IVA, per la prima annualità, ed € 1.283.754,00 oltre IVA, per la seconda annualità;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva derivante dall'affidamento dei servizi oggetto del contratto trova copertura finanziaria sul Capitolo 2211, P.G. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Missione 18, Programma 5, Azione 4;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni concernenti la "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono assegnati il CUP: F85I16000060001 e il CIG: 6767684582;

**CONSIDERATO** che, con Decreto Direttoriale Prot. 11842/SVI del 28/11/2017, si è proceduto all'approvazione del contratto stipulato in data 28 novembre 2017, sulla base di quanto sopra espresso, in favore della aggiudicataria R.T.I. Politecnico di Milano - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;

**VISTO** il decreto prot. 11842/SVI del 28/11/2017, registrato presso l'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti il 7 marzo 2018, con n. 1-275, con il quale il Ministero ha approvato il contratto sopracitato;

**VISTO** il decreto prot. 12625/SVI del 19/12/2017 che ha reso esecutivo il contratto di cui sopra e autorizzato l'impegno di € 1.566.179,88, comprensivo di IVA, in riferimento alla prima annualità, sull'esercizio finanziario 2017, e l'impegno di € 1.566.179,88,

- comprensivo di IVA, in riferimento alla seconda annualità, sull'esercizio finanziario 2018;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 31 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 975/SVI del 31 gennaio 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. 1432/SVI del 14 febbraio 2018 con la quale il Ministero ha richiesto, al R.T.I. Politecnico di Milano, di integrare il sopra citato Piano Operativo con un Piano Finanziario descrittivo delle singole tipologie di spesa, da sostenere in conformità alle attività programmate;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 1 marzo 2018, acquisita agli atti con prot. 1970/SVI del 2 marzo 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano, come richiesto dal Ministero, ha trasmesso il Piano Operativo integrato con un Piano Finanziario descrittivo, relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. 2190/SVI del 7 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano l'approvazione del sopra citato Piano Operativo e Finanziario 2018/2019;
- VISTA** la nota prot. 2455/SVI del 14 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato l'avvenuta registrazione del contratto;
- VISTO** il decreto prot. 85/SVI del 18/04/2018 con il quale si è proceduto al pagamento a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, di un importo complessivo di € 156.617,99, IVA inclusa, pari al 10% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTA** la posta elettronica certificata del 22 giugno 2018, acquisita agli atti con prot. 6399/SVI del 25 giugno 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019;
- VISTA** la nota prot. n. 7866/SVI del 01/08/2018 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano l'approvazione del Piano Operativo e Finanziario aggiornato;
- VISTO** il decreto prot. 257/SVI del 30/08/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del I SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il decreto prot. 553/SVI del 04/12/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del II SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il decreto prot. 95/SVI del 28/03/2019 con il quale si è proceduto al pagamento del III SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell'importo previsto per la prima annualità;
- VISTO** il Piano Operativo e finanziario aggiornato al mese di aprile 2019, e la successiva nota integrativa, trasmessi dal R.T.I. Politecnico di Milano, a mezzo Pec, in data 18 aprile e 23 maggio 2019, e acquisiti agli atti con prot. 3697/SVI del 18 aprile 2019 e prot. 4858/SVI del 23 maggio 2019;
- VISTA** la nota prot. 5278/SVI del 5 giugno 2019, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano operativo e finanziario aggiornato sopra citato;
- VISTA** la nota del 12 giugno 2019, acquisita agli atti con prot. 5613/SVI del 13 giugno 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo aggiornato al mese di giugno 2019;
- VISTA** la nota prot. 7320/SVI del 2 agosto 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano che l'esecuzione del servizio affidato, relativamente al periodo che decorre da novembre 2017 a marzo 2019, è contrassegnata da un parziale e limitato espletamento dei moduli di formazione, reciprocamente concordati, e pertanto, al fine di assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle

condizioni offerte in sede di affidamento, ha richiesto al R.T.I. Politecnico di Milano un Piano operativo e finanziario dettagliato, nei termini e nelle modalità, teso all'esecuzione effettiva delle attività mancanti e citate nella stessa nota;

**VISTA** la nota del 6 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 7896/SVI del 6 settembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo e finanziario aggiornato a settembre 2019 e, al contempo, a causa dell'annullamento di alcuni corsi, da parte della controparte cinese, e dell'organizzazione di ulteriori corsi che saranno realizzati oltre il termine del contratto, ha richiesto al Ministero di procedere alla valutazione di una proroga strettamente necessaria alla conclusione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio;

**VISTA** la nota prot. 8822/SVI del 3 ottobre 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al R.T.I. Politecnico di Milano che la nota del 6 settembre 2019, sopra citata, non ha riscontrato le richieste inoltrate dall'Amministrazione con la nota 7320/SVI del 2 agosto 2019, e pertanto, al fine di addivenire ad una chiara comprensione sulle modalità prossime di completamento dell'esecuzione del contratto di appalto e in particolare al riconoscimento di un atto di autorizzazione alla proroga tesa al prosieguo delle attività formative da integrare e completare, ha ritenuto opportuno convocare una riunione in merito, in data 8 ottobre 2019, presso la sede del Ministero;

**DATO ATTO** che, nell'ambito della sopra citata riunione, si è convenuto che, l'approvazione del IV e V SAL, nonché quella del Piano Operativo aggiornato con i moduli già svolti e da svolgere per permettere la conclusione dei servizi come da contratto, è subordinata alla trasmissione, da parte del R.T.I. Politecnico di Milano, dell'istanza motivata di una proroga di 6 mesi, corredata da un nuovo piano operativo che prenda in considerazione la pianificazione dei restanti moduli (9 in Cina e 4 in Italia) e il relativo aggiornamento economico e finanziario rispetto allo stato di avanzamento percentuale del progetto (come indicato nel resoconto della riunione, trasmesso dal Ministero al R.T.I. Politecnico di Milano con nota prot. 10222/SVI del 6 novembre 2019);

**VISTA** la nota del 25 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 9699/SVI del 28 ottobre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha inviato istanza di proroga, per ulteriori 6 mesi rispetto alla data prevista di fine attività, con relativa programmazione per il periodo fine novembre 2019 – fine maggio 2020, per l'erogazione di totale 13 corsi di cui 5 in Italia e 8 in Cina, e, al contempo, ha trasmesso un calendario dei corsi e un piano finanziario relativi al periodo di proroga;

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata nota, il R.T.I. Politecnico di Milano ha evidenziato che la richiesta di proroga è stata motivata da un ritardo, maturato durante la prima annualità di progetto, nell'erogazione di gran parte dei corsi da realizzare in Cina, e che lo stesso è stato determinato da un'iniziale difficoltà nella pianificazione degli interventi formativi riconducibile a problematiche organizzative, manifestate dalle controparti cinesi rispetto alle sessioni di formazione da realizzare in Cina;

**DATO ATTO** che, la descritta circostanza, come esplicitato dal R.T.I. Politecnico di Milano nella citata nota del 25 ottobre 2019, ha comportato un rallentamento nell'esecuzione delle attività di formazione, rispetto a quanto programmato, con il conseguente raggiungimento, a fine novembre 2019, dell'erogazione di 25 corsi rispetto ai 36 previsti (di cui 9 in Cina e 14 in Italia);

**VISTA** la nota prot. 10217/SVI del 6 novembre 2019 con la quale il Ministero ha richiesto l'integrazione del Piano finanziario, già trasmesso dal R.T.I. con la nota del 25 ottobre di cui sopra, e ha accettato, rispetto alle diverse proposte presentate di

- calendario dell'attività di formazione, quella per la programmazione indicata con l'opzione "B";
- VISTA** la nota del 7 novembre 2019, acquisita agli atti con prot. 10276/SVI dell'8 novembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso le integrazioni al Piano finanziario richieste dal Ministero;
- CONSIDERATO** che l'articolo 3 "*Durata del Servizio*" del Capitolato Speciale di gara prevede la possibilità, per il Ministero, di procedere ad una proroga non onerosa fino ad un massimo di sei mesi;
- VISTO** il decreto direttoriale prot. 464/SVI del 20 novembre 2019 con il quale il Ministero ha autorizzato la proroga di sei mesi, con decorrenza dal 27 novembre 2019, del contratto sottoscritto con il R.T.I. Politecnico di Milano;
- VISTA** la lettera del Ministero prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019, controfirmata dal R.T.I. Politecnico di Milano per presa visione e accettazione, con la quale è stato comunicato che, con il decreto direttoriale sopra citato, è stata autorizzata la proroga di sei mesi del contratto, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020;
- VISTO** il decreto direttoriale prot. 470/SVI del 25 novembre 2019, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il numero 386 in data 27 novembre 2019, con il quale il Ministero ha approvato la proroga di sei mesi del contratto sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020, concordata tra le Parti con lettera prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019;
- VISTA** la nota della Corte dei Conti, acquisita agli atti con prot. 11596/SVI del 13 dicembre 2019, che ha restituito, non registrato, il decreto direttoriale prot. 470/SVI del 25 novembre 2019 in quanto l'art. 3, penultimo capoverso, del Capitolato Speciale di gara prevede che: "*In relazione al verificarsi di motivate esigenze di completamento delle attività connesse e conseguenti all'oggetto del contratto, il Ministero si riserva inoltre la possibilità di procedere ad una proroga non onerosa fino ad un massimo di sei mesi (30 giugno 2019), da effettuarsi mediante comunicazione scritta dell'Aggiudicatario*";
- VISTO** il decreto prot. 536/SVI del 05/12/2019 con il quale si è proceduto al pagamento del IV e V SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 939.707,93, IVA inclusa, pari al 60% dell'importo previsto per la seconda annualità;
- VISTA** la nota del 7 febbraio 2020, acquisita agli atti con prot. 9971/MATTM del 13 febbraio 2020, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha evidenziato un oggettivo stato di impossibilità nel dare adeguato seguito a quanto concordato nell'ultima istanza di proroga contrattuale, considerate le circostanze recentemente sopravvenute con la diffusione del Coronavirus, la dichiarazione dello stato di emergenza globale dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 e quella del Ministero della Salute italiano del 31 gennaio 2020, nonché le comunicazioni intervenute con le controparti cinesi che hanno evidenziato la loro impossibilità, a causa delle conseguenze dell'epidemia, a partecipare alle attività formative pianificate nel calendario dei corsi relativo al periodo di proroga;
- CONSIDERATO** che, nella sopra citata nota, il R.T.I. Politecnico di Milano, ritenendo che tale impossibilità sia ascrivibile a evidenti cause di forza maggiore, ha richiesto la sospensione del contratto sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, in data sottoscritto in data 28/11/2017, per l'affidamento dei "Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina;

**VISTE** le note del 20 e 21 febbraio 2020, acquisite agli atti rispettivamente con prot. 12148/MATTM del 20 febbraio e 12604/MATTM del 21 febbraio, con le quali il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso un aggiornamento dello stato di avanzamento del servizio, indicando le attività che residuano da eseguire;

**CONSIDERATO** che l'articolo 16 "Sospensione" del Capitolato Speciale di gara prevede che l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del Contratto stipulato con l'Aggiudicatario del servizio, per il tempo strettamente necessario, dandone comunicazione scritta allo stesso;

**ATTESO CHE** in conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, non è riconosciuto alcun onere aggiuntivo a carico di codesto Ministero, a qualsiasi titolo;

**CONSIDERATO** che, per le su esposte motivazioni, si configura una fattispecie di sospensione determinata per cause imprevedute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, e che la modifica non altera la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che per ragioni di interesse pubblico si rende necessario completare le attività, già intraprese, afferenti la cooperazione bilaterale tra l'Italia e la Cina in merito alla formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'autorizzazione della proposta di sospensione dell'efficacia del Contratto sottoscritto con il R.T.I. Politecnico di Milano, per il tempo strettamente necessario, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;

#### **DETERMINA**

- di autorizzare la proposta di sospensione dell'efficacia del Contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, del contratto sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, per l'affidamento dei "Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell'ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia – Cina";
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione << Amministrazione trasparente- Bandi e contratti>>;
- di comunicare a mezzo pec al R.T.I. Politecnico di Milano l'avvenuta approvazione della proposta di sospensione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il seguito di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Giovanni Brunelli

*Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale*