



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPC026/247**

**DEL 18/10/2022**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - D.lgs. 13/01/2003, n. 36 - DGR n. 140 del 06/04/2017 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009 - D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018 - D.D. n. DPC026/198 del 11/08/2021. Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Discarica pubblica dismessa ubicata in località "Colle Coccu" - Comune di Castellalto (TE). **Approvazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003 della chiusura definitiva e ripristino ambientale del sito di discarica.****

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore e in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti e dell'impiantistica di smaltimento, intende adempiere correttamente agli obblighi di cui al D.lgs. 36/2003;

**CONSIDERATO** che la ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Colle Coccu", in agro del Comune di Castellalto (TE), è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia;

**PRESO ATTO** che la Commissione Europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, aprendo la suddetta Procedura d'Infrazione UE che riguarda gli obblighi imposti dall'art. 14, lett. a) e b) della Direttiva 1999/31/CE, in base ai quali tutte le discariche "esistenti" (*vale a dire tutte le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione ovvero erano in funzione alla data del 16.07.2001*), avrebbero dovuto conformarsi alla stessa **entro il 16/07/2009**;

**EVIDENZIATO** che la suddetta Procedura d'Infrazione UE 2011/2215, riguarda esclusivamente le discariche esistenti al 16/07/2001, per le quali è stato presentato un "Piano di Adeguamento", ma che non sono state oggetto di provvedimenti di chiusura, né rese conformi ai dettami della Direttiva;

**VISTA** la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21/03/2019 - Causa C-498/17, con la quale ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per far chiudere, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata le discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della Direttiva 1999/31/CE;

**RICHIAMATA** la seguente normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale e di discariche:

- ❖ la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- ❖ il D.lgs. 13/01/2003, n. 36, avente per oggetto *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- ❖ il D.lgs. 03/04/2006, n. 152, avente per oggetto: *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la Parte II e Parte IV- Titolo V *“Bonifica di siti Contaminati”*;
- ❖ la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;
- ❖ il D.lgs. 03/09/2020, n. 121, avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* (GU n. 228 del 14.09.2020), entrato in vigore il 29/09/2020, che apporta modifiche a quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2003;

**VISTE** le disposizioni regionali in materia di discariche:

- la DGR n. 129 del 22/02/2006, avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”* e s.m.i.;
- la DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: *“L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n°36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione direttive regionali”* (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);
- la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle Garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”*;

- la DGR n. 140 del 06/04/2017, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19.09.2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd. “Capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”*;
- DGR n. 160 del 06/04/2017, avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – DGR n. 402 del 25.06.2016 – DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. – Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati quali Commissari “ad acta” per le discariche pubbliche dismesse”*;
- la DCR n. 110/8 del 02/07/2018, recante: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”*, pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

**RICHIAMATE** le seguenti note del SGRB-dpc026:

- ✚ prot.n. 11119 del 17/01/2012 del SGRB, avente per oggetto: *“Progetto - pilota ENV A.2/AK/db (2010) - Applicazione in Italia dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Rif. nota MITE (ex MATTM) prot.n. 37765/TRI/DI/VIII. Aggiornamento rapporto”*, agli atti del SGRB-dpc026;
- ✚ prot.n. 72791 del 29/03/2012 del SGRB, avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/Ce. Rif. nota MITE (ex MATTM) prot.n. 7360/TRI/DI/VIII del 14.03.2012. Aggiornamento rapporto”*, agli atti del SGRB-dpc026;

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 16726 del 13/12/2016 l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso il documento avente per oggetto *“Chiusura definitiva di una discarica. Utilizzo di materiali alternativi rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 36/03”*;

**TENUTO CONTO** che con nota prot.n. RA/108862 del 16/05/2016 avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Parere Motivato complementare del 19.06.2015. Richiesta contributo economico del MITE (ex MATTM) per interventi di chiusura di discariche ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i.”*, con la quale il SGRB ha chiesto al MiTE (ex MATTM) lo stanziamento di un apposito contributo economico per un importo complessivo pari a ca. € **1.045.000.00**, per la realizzazione di interventi di chiusura definitiva di alcune discariche ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36, e nello specifico: *“omissis.....*

- *Per il sito ricadente nel **Comune di Castellalto (TE)**, località “Colle Coccu”, in relazione agli interventi da attuare ed alla dimensione della discarica (9.500 mq), il Servizio Gestione Rifiuti ha stimato un costo complessivo di ca. € 1.045.000,00 per eseguire gli interventi progettati. ...omissis”;*

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti del CIPE:

- **Delibera 10 agosto 2016 n. 25**, recante: *«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’art.1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014»*, pubblicata su G.U. Serie Generale n. 266 del 14/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 10 agosto 2016 n. 26**, recante: *«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse.»*, pubblicata su G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 01 dicembre 2016 n. 55**, recante: *«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano operativo ambiente (art.1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014»*, pubblicata su G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2017, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

**TENUTO CONTO** inoltre delle seguenti note:

- ✚ prot.n. 0012222/RIN del 01/09/2017, acquisita dal SGRB al prot.n. 226196/17 del 01/09/2017, avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Ricorso ex art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea del 17 agosto 2017”*, con la quale il MiTE (ex MATTM) ha comunicato alla Regione Abruzzo ed al SGRB, tra l’altro, che: *“omissis... A tal proposito, si segnala a codesta Amministrazione che nell’ambito del Piano Operativo Ambiente, approvato con Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016, sono state programmate risorse pari a **6,365 milioni di euro**, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, per la realizzazione di interventi, nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo, relativi a discariche in Procedura di Infrazione UE 2011/2215. ...omissis”*;
- ✚ prot.n. 0022009/STA del 16/10/2017, acquisita dal SGRB al prot.n. 265180/17 del 17/10/2017, avente per oggetto: *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”*, con la quale il MiTE (ex MATTM) ha comunicato alla Regione Abruzzo, relativamente al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, l’intenzione di avviare un’interlocuzione con l’Ente per condividere la governance e le modalità operative per l’attuazione degli interventi programmati ed al fine di garantire il tempestivo avvio degli

interventi di cui al Piano Operativo preannunciando la trasmissione di un format di scheda finalizzato all'inserimento delle informazioni di dettaglio dei singoli interventi interessati tra l'altro necessarie all'avvio delle procedure di alimentazione del Sistema nazionale del Monitoraggio;

+ prot.n. 40797/18 del 12/02/2018 avente per oggetto: *“FSC 2014-2020 - Richiesta finanziamenti per completamento interventi relativi a discariche ed impianti di trattamento meccanico biologico”*, con la quale il SGRB ha chiesto, tra l'altro, al MiTE (ex MATTM) lo stanziamento di un ulteriore contributo economico per un importo complessivo pari a ca. € **2.900.000,00**, per la realizzazione di interventi di chiusura definitiva di alcune discariche ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36, e nello specifico:

- *Per il sito ricadente nel **Comune di Castellalto (TE)**, località “Colle Coccu”, per un importo pari a € **200.000,00**;*

+ e-mail del 16/05/2018, avente per oggetto: *“PO Ambiente FSC 2014-2020\_sotto piano interventi per la Tutela del territorio e delle Acque\_ Trasmissione schede caricamento dati BDU-MEF IGRUE”*, con la quale il MiTE (ex MATTM) ha chiesto alla Regione Abruzzo, come già anticipato con la precedente nota prot.n. 0022009/STA del 16/10/2017, di compilare e restituire il format di scheda finalizzato al recepimento e/o aggiornamento delle informazioni al dettaglio dei singoli interventi necessarie all'avvio delle procedure di caricamento nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-RGS-ISGRBUE, propedeutiche all'anticipazione dell'importo assegnato per i singoli interventi;

+ prot.n. 164323/18 del 08/06/2018 avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Richiesta di contributo economico del MITE (ex MATTM) per interventi di chiusura di discariche ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Rif. nota SGRB prot.n. 40797/18 del 12/02/2018”*, con la quale il SGRB ha chiesto al MiTE (ex MATTM), in riferimento alla Ns. precedente nota prot.n. 40797/18 del 12/02/2018, un riscontro alla richiesta dello stanziamento di un ulteriore contributo economico per la realizzazione degli interventi di chiusura definitiva, ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36, per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);

+ prot.n. 178083/18 del 21/06/2018 avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque” - Interventi di bonifica aree inquinate. Rif. nota mail del MITE (ex MATTM) del 16.05.2018. Trasmissione schede caricamento dati BDU-MEF IGRUE”*, con la quale il SGRB ha trasmesso al MiTE (ex MATTM) le schede di caricamento dati BDU-MEF IGRUE, per fornire le

informazioni di dettaglio dei singoli interventi per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);

- ✚ prot.n. 209275/18 del 23/07/2018 avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque” - Interventi di bonifica aree inquinate. Rif. nota SGRB prot.n. 164323/18 del 08.06.2018. Comunicazioni*”, con la quale il SGRB, nel rammentare le fasi procedurali inerenti le interlocuzioni intercorse con il MiTE (ex MATTM), ha rinnovato allo stesso la documentazione integrativa al fine di motivare i maggiori costi dovuti;
- ✚ prot.n. 0012512/RIN del 27/07/2018, acquisita dal SGRB al prot.n. 215231/18 del 27/07/2018, avente per oggetto *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Discariche nei Comuni di Mosciano Sant'Angelo, Castellalto e Montorio al Vomano. Nota Regione Abruzzo prot.n. 164323/18 del 08.06.2018*”, con la quale il MiTE (ex MATTM) ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, in riferimento alla Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ed in ordine all'istanza avanzata dal SGRB, lo stanziamento degli ulteriori fondi richiesti e finalizzati alla realizzazione degli interventi di chiusura per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);
- ✚ prot.n. 0018658/STA del 19/09/2018, acquisita dal SGRB al prot.n. 263260/18 del 25/09/2018, avente per oggetto *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55/2016 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”*”, con la quale il MiTE (ex MATTM) ha comunicato alla Regione Abruzzo, nel prendere atto delle argomentazioni rappresentate dalla Regione Abruzzo e di quanto espresso dal Ministero con nota prot.n. 0012512/RIN del 27/07/2018, il parere favorevole alla nuova attribuzione delle risorse stanziare, al fine di garantire la complessiva copertura finanziaria degli interventi proposti;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti del SGRB-dpc026:

- ✓ **D.D. n. DPC026/186 del 28/09/2020**, avente per oggetto: *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016, n. 26/2018 e s.m.i - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Interventi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza permanente e/o bonifica e/o chiusura dei siti di discariche pubbliche dismesse nel territorio della Regione Abruzzo. Accertamento, impegno e liquidazione del I° acconto relativo a n. 5 interventi: ex discarica comunale ubicata in loc. “Aurora”, in agro del Comune di Cepagatti (PE); ex discarica comunale ubicata in loc. “Colle Coccu”, in*

agro del **Comune di Castellalto (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Altavilla”, in agro del **Comune di Montorio al Vomano (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Santa Maria Assunta”, in agro del **Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)**; ex discarica comunale ubicata in località Caprareccia, in agro del **Comune di Pizzoli (AQ)**”, ha provveduto, tra l’altro, a liquidare in favore del Comune di Castellalto (TE) l’anticipazione per un importo pari a **€ 124.500,00**;

- ✓ **D.D. n. DPC026/214 del 31/08/2021**, avente per oggetto: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016, n. 26/2018 e s.m.i - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Interventi per la messa in sicurezza permanente e/o bonifica e/o chiusura dei siti di discariche pubbliche dismesse nel territorio della Regione Abruzzo. **Liquidazione e pagamento del 2° acconto (anticipazione) relativo a n. 3 interventi:** ex discarica comunale ubicata in loc. “Colle Coccu”, in agro del **Comune di Castellalto (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Altavilla”, in agro del **Comune di Montorio al Vomano (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Santa Maria Assunta”, in agro del **Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)**”, ha provveduto, tra l’altro, a liquidare un ulteriore acconto in favore del Comune di Castellalto (TE) per un importo pari a **€ 124.500,00**;

per un importo totale ad oggi liquidato in favore del Comune di Castellalto di **€ 249.000,00**;

**RICHIAMATA** la **D.D. n. DPC026/232 del 06/11/2020**, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 “discariche preesistenti” ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. **Rapporto sullo stato delle attività al 31.10.2020**”, nella quale al punto 3) si è disposto quanto segue: “omissis... **di sollecitare:** ...omissis... gli Enti e/o soggetti interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., perché sia rispettata la tempistica per l’attuazione degli interventi nei siti interessati, come da cronoprogramma di cui all’Allegato, ribadendola necessità di attuare ogni azione utile per l’accelerazione degli interventi, al fine di adempiere pienamente agli obblighi di legge ed a quelli connessi con la Procedura di Infrazione UE 2011/2215; ...omissis”;

**RICHIAMATA** la riunione tenutasi in videoconferenza in data **21/07/2022**, relativa alla Procedura di Infrazione 2011/2215 Causa – C-498/17 “Discariche preesistenti” – Sentenza ex art. 258 TFUE del 21 marzo 2019 – Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 6 aprile 2022, per le casistiche relative alla Regione Abruzzo, con i rappresentanti del MiTE - Ministero della Transizione Ecologica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove nel corso della riunione il Dirigente del SGRB-dpc026 ha illustrato, in sintesi, lo stato di avanzamento dei procedimenti tecnico-



amministrativo di **n. 2 siti** di discarica, tra i quali è ricompreso anche il sito in località “*Colle Coccu*” - Comune di Castellalto (TE);

**DATO ATTO** che con nota prot.n. 285919/22 del 27/07/2022, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione 2011/2215 Causa – C-498/17 “Discariche preesistenti” – Sentenza ex art. 258 TFUE del 21 marzo 2019 – Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 6 aprile 2022. Richiesta di aggiornamento a seguito della riunione in videoconferenza del 21 luglio 2022. Riscontro alla nota MiTE (DG – EC) prot.n. 91543 del 21/07/2022 (protocollo RA n. 280280 del 22/07/2022)*”, il SGRB-dpc026 ha trasmesso al MiTE - Ministero della Transizione Ecologica un aggiornamento sullo stato degli interventi alla data del **26.07.2022** degli iter tecnico-amministrativi dei **n. 2 siti di discarica** di titolarità pubblica **in gestione all’Amministrazione regionale** e fornito un cronoprogramma inerente il completamento delle attività previste con l’emissione del provvedimento di chiusura; tra i quali è ricompreso il sito in località “*Colle Coccu*”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 59 del 10/02/2022, avente per oggetto: “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 240 del 07.05.2020 – “Anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/06” e s.m.i.” ed “Elenco dei siti potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”. Aggiornamento*”, comprensiva dei seguenti allegati:

- **Allegato 1** - “*Anagrafe dei siti sottoposti a procedura di bonifica ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*”;
- **Allegato 2** - “*Elenco dei siti potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*”;

per il quale risulta che il sito di cui all’oggetto è inserito in **Allegato 1** con il **codice ARTA TE210024**;

**RIBADITO** che i Comuni sono titolari dei siti di discariche dismesse ubicati nel proprio territorio e responsabili delle attività ed interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. 152/2006 (TUA), ricorrendo il caso specifico, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta (MISP/Bonifica) e dell’art. 6, co. 4 della L.R. 45/07 ;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Regione Abruzzo, a seguito della DGR n. 160 del 06.04.2017, ha decretato la nomina del Sindaco *p.t.* del Comune di Castellalto (TE) quale Commissario “*ad acta*”, affinché provveda a tutte le attività necessarie per la chiusura definitiva dei siti di discarica di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003 , con i seguenti provvedimenti:

🚦 **DPGR n. 1 del 14/01/2019**, avente per oggetto: “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 23.01.2018, n. 5 - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, della Direttiva 1999/31/CE*



*relativa alle discariche dei rifiuti in Italia - D.D. n. DPC026/257 del 22.10.2018 - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Castellalto (TE) quale commissario “ad acta” per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ivi ubicata in Località “Colle Coccu”;*

✚ **DPGR n. 21 del 14/02/2020**, avente per oggetto: *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Decreto di nomina dei Sindaci quali commissari “ad acta” per la chiusura definitiva delle discariche pubbliche dismesse rispettivamente ubicate in: Roseto degli Abruzzi (TE) - Loc. “Fiume Vomano” (DPGR n.55 del 22.06.2018); Corfinio (AQ) - Loc. “Case Querceto” (DPGR n. 94 del 28.12.2018); Castellalto (TE) - Loc. “Colle Coccu” (DPGR 1 del 14.01.2019); Montorio al Vomano (TE) - Loc. “Altavilla” (DPGR 2 del 14.01.2019); Mosciano S. Angelo (TE) - Loc. “Santa Maria Assunta” (DPGR 3 del 14.01.2019). Rinnovo incarico commissariale”;*

**DATO ATTO** che il Dirigente p.t. del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha sottoscritto in data **19.02.2019** con il legale rappresentante, quale Soggetto attuatore, del Comune di Castellalto (Sindaco anche in veste di commissario “ad acta”), competente per l’attuazione degli interventi previsti dal programma: *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 - Piano Operativo Ambiente - sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, per la realizzazione dell’intervento di chiusura della discarica pubblica dismessa in loc. “Colle Coccu”;*

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti del SGRB-dpc026:

- ✓ **D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009**, avente per oggetto: *“Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. COMUNE DI CASTELLALTO. – Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Colle Coccu” nel Comune di Castellalto (TE). Approvazione del Piano di chiusura della discarica con adeguamento alle direttive del D.lgs. 36/03 e s.m.i.”*, con la quale il SGRB-dpc026 ha approvato il Progetto di Chiusura ed Adeguamento ai sensi del D.lgs. 36/2003 per il sito di discarica in località “Colle Coccu”;
- ✓ **D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018**, avente per oggetto: *“D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Approvazione ai sensi del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 del progetto definitivo relativo al Piano di chiusura della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Colle Coccu” in agro del Comune di Castellalto (TE) di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e D.D. n. DR4/33 del 13.05.2009”*, con la quale il SGRB-dpc026 ha approvato il Progetto definitivo di chiusura del sito di discarica in loc. “Colle Coccu” per un importo complessivo pari a € 1.045.000,00 (Q.E. datato dicembre 2017), con alcune condizioni/prescrizioni: “omissis...”

2. di **PRENDERE ATTO** del parere tecnico dell'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, di cui alle note prot.nn. 33307/2017 del 22/11/2017 e 4677/2018 del 05/02/2018, nelle quali è stato ravvisato: "omissis ...

+ Biogas: nel Piano di Adeguamento approvato era prevista la realizzazione di un sistema di captazione e smaltimento del biogas. Nel Progetto Definitivo si esclude la presenza di Biogas e viene prevista la captazione dello stesso mediante la realizzazione di n. 5 pozzetti strutturalmente collegati per la verifica quali/quantitativa del biogas, senza il collegamento alla torcia di termodistruzione. ....omissis.... Si evidenzia che i valori soglia individuati rappresentano i livelli di guardia delle emissioni diffuse e non costituiscono un riferimento tecnico al fine di escludere la realizzazione del sistema di captazione e termodistruzione del biogas. Per quanto riguarda inoltre il rapporto tecnico relativo al modello previsionale di produzione del biogas in cui si evidenzia la non convenienza di valorizzare lo stesso dal punto di vista energetico, si rammenta che la normativa vigente D.lgs. 36/2003 e s.m.i. impone di captare ed inviare a termodistruzione il biogas di scarica laddove non risulti fattibile il recupero energetico. Alla luce di quanto sopra si rimanda a quanto approvato con Determina Dirigenziale n. DR4/33 del 13 maggio 2009. Si chiede al Comune di presentare il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) con indicazione delle emissioni diffuse (superficie scarica) e della torcia di termodistruzione;

+ Percolato: in riferimento alla raccolta del percolato, si chiede al Comune di indicare il numero esatto dei pozzi di raccolta del percolato per valutare la possibilità di inserirne altri. Si prescrive inoltre di adeguare il sistema di stoccaggio dello stesso secondo quanto previsto nel Piano di Adeguamento approvato;

+ Canalizzazione e reti di smaltimento acque meteoriche: si chiede, per quanto riguarda le opere di regimazione delle acque meteoriche di attenersi a quanto riportato nel Piano di Adeguamento approvato e di integrare lo stesso con un sistema, adeguatamente dimensionato di canalette interno al sito per l'allontanamento delle acque piovane;

+ Stabilità della scarica: si chiede di effettuare periodici rilevamenti topografici per valutare i cedimenti superficiali, così come previsto nel Piano di Adeguamento approvato. Si ritiene inoltre necessario prevedere un monitoraggio inclinometrico, mediante l'installazione di almeno 3 inclinometri. Per quanto riguarda la verifica di stabilità complessiva del versante (pendio + scarica) e del solo pacchetto proposto (rischio fenomeni traslativi tra i diversi geocompositi), si fa presente che nel Progetto Definitivo non sono presenti valutazioni in merito alla stabilità. Si fa presente che questi aspetti non sono di competenza di questa agenzia e pertanto, si suggerisce all'Autorità Competente di richiedere valutazioni di eventuali rischi e criticità a Servizi Regionali competenti;

+ Piano di Sorveglianza e Controllo: si chiede di conformare il Piano di Sorveglianza e Controllo alla DGR 226/2009 ...omissis...

3. di **PREVEDERE** la verifica, da parte di ARTA - Distretto provinciale di Teramo, che l'impianto di biogas previsto nel Progetto definitivo - Integrazioni, presentato dal Comune di Castellalto con nota prot.n. 14915/1961 s.u.e. del 28/12/2017, sia conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. – D.D. n. DR4/33 del 13.05.2009; ...omissis";

**PRESO ATTO** che:

- con **Deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 30/05/2018**, avente per oggetto: *“Interventi di chiusura della discarica comunale in località Colle Coccu, redatto dall’ing. Carlo Taraschi - CUP I12F18000030002 – Approvazione Progetto Esecutivo”*, è stato approvato il Progetto esecutivo dell’intervento di chiusura della discarica in loc. *“Colle Coccu”*, per un importo pari a € **1.045.000,00**;
- con **Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 11/04/2019**, avente per oggetto: *“Interventi di chiusura della discarica comunale in località “Colle Coccu” redatto dall’Ing. Carlo Taraschi - CUP I12F18000030002 - Approvazione aggiornamento Progetto esecutivo a seguito della Convenzione con la Regione Abruzzo”*; con la quale il Comune di Castellalto (TE) ha approvato il Progetto esecutivo del sito di discarica in loc. *“Colle Coccu”*, è stato approvato, a seguito della stipula della Convenzione con la Regione Abruzzo in data 19.02.2019, l’aggiornamento al Progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € **1.245.000,00**;

**TENUTO CONTO** che:

- con nota prot.n. 6108 del 19/05/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 146900/20 del 19/05/2020, il RUP ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che, a seguito dell’espletamento delle procedure del bando di gara, **in data 11.05.2020 è stata effettuata la consegna lavori** (data fine lavori prevista per il 24.08.2020);
- con nota prot.n. 7119 dell’11/06/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 176884/20 dell’11/06/2020, il Commissario “ad acta”, nel convocare la Conferenza dei Servizi d’Urgenza c/o il Municipio per il giorno 18.06.2020, ha inviato la nota del D.L. relativa ad alcune problematiche tecnico operative emerse nel corso dei lavori di chiusura della ex discarica comunale;

**PRESO ATTO** che il Commissario “ad acta” ha tenuto in data **18.06.2020** c/o il Municipio la Conferenza dei Servizi d’Urgenza, a seguito di comunicazione del D.L. su interferenze riscontrate all’avvio dei lavori di chiusura della ex discarica comunale in loc. *“Colle Coccu”*, nella quale alla presenza dell’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, della Provincia di Teramo e del D.L.: “omissis.....

*L’Ing. Taraschi spiega la causa della riunione e illustra la proposta tecnico-prestazionale funzionale delle lavorazioni e illustra le ipotesi di implementazioni sintetiche del pacchetto di copertura da installare lungo le ripide scarpate, in quanto, nella definizione del piano di posa delle gabbionate progettate, si sono riscontrati rifiuti a varie quote e diversificati qualitativamente e quantitativamente. In riferimento alla problematica emersa in fase esecutiva, ARTA e Provincia di Teramo fanno presente che eventuali variazioni rispetto alle soluzioni progettuali approvate devono essere valutate presso il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo. ARTA e Provincia si rendono disponibili ad effettuare un sopralluogo sul sito, in data da concordare, in quanto in*

*data odierna il cantiere è inattivo in ragione degli eventi significativi meteorologici degli ultimi giorni. Il Dott. Rosa comunica e fa osservare che per effettuare qualsiasi considerazione occorre effettuare una campagna geognostica sul sito per ricostruire il modello geologico/geotecnico così come previsto dal N.T.C. 2018. Ritiene che pertanto tali approfondimenti debbano essere effettuati prima possibile come supporto all'opera di progetto. Per quanto riguarda il sito, l'ARTA e la Provincia ricordano e chiedono al Comune di portare a conclusione il procedimento della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/06. Il Comune si impegna a trasmettere agli interessati (ACA) le azioni intraprese o da intraprendere ...omissis”;*

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 7680 del 25/06/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 454132/20 del 21/12/2020, con la quale il Comune di Castellato ha trasmesso al SGRB-dpc026 il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 18.06.2020;

**CONSIDERATO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 219965/20 del 21/07/2020**, “omissis...

**✚ ha preso atto:**

- a) che il Progetto esecutivo approvato con DGC n.111 del 30/05/2018 e successiva DGC n. 63 del 11/04/2019 non recepisce le prescrizioni stabilite dal SGR con D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018 sopra richiamate;*
- b) degli esiti della Conferenza dei Servizi del 18.06.2020 convocata dal Comune di Castellalto, nella quale è stato espressamente detto: “omissis... occorre effettuare una campagna geognostica sul sito per ricostruire il modello geologico/geotecnico così come previsto dal N.T.C. 2018 ...omissis”;*

**✚ ha ribadito:** *che questo Servizio non può ritenersi responsabile di ulteriori ritardi o inadempienze procedurali connesse al procedimento medesimo; in tal senso la presente comunicazione è inviata al MATTM;*

**✚ ha invitato:**

- a) gli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi ad effettuare, in una data da concordare con il Comune di Castellalto, nel più breve tempo possibile, un sopralluogo congiunto sul sito di ex discarica comunale in loc. “Colle Coccu”, al fine di poter valutare le problematiche tecnico-operative riscontrate in fase di avvio dei lavori di chiusura definitiva della discarica di che trattasi; questo SGR si rende disponibile a prendere parte allo stesso;*
- b) il Sindaco p.t. del Comune di Castellalto (TE) quale commissario “ad acta” a disporre che il progetto in esame sia redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018, con particolare riferimento al punto 2) “Stabilità della discarica” e di quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta in data 19.02.2019;*

**✚ ha comunicato:** *che questo Servizio resta in attesa della comunicazione delle variazioni progettuali che si renderanno necessarie rispetto al progetto originario approvato con D.D. n.*

*DPC026/31 del 15/02/2018, a seguito dell'espletamento delle ulteriori indagini da effettuarsi sul sito di discarica in loc. "Colle Coccu".*

*Si comunica che per il sito in oggetto, la competenza del procedimento in corso di cui al Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i. è in capo al Comune di Castellalto (TE), ai sensi dell'art. 6, comma 4), lett. b) della L.R. 45/07 e s.m.i., per il quale si sollecitano i relativi adempimenti. ...omissis";*

**PRESO ATTO** che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del **03/08/2020**, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 131 del 2003 e dell'art. 41 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot.n. 62646 del **07/08/2020**, con il quale **ha diffidato la Regione Abruzzo** nella persona del suo Presidente *pro tempore* e il **Comune di Castellalto** nella persona del Sindaco *pro tempore*, nonché Commissario "*ad acta*", in ragione delle norme vigenti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, "omissis ...

*a realizzare le seguenti attività relativamente alla discarica sita nel Comune di Castellalto in località "Colle Coccu":*

- a) redazione e approvazione del progetto esecutivo di chiusura della discarica **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento del presente atto;*
- b) affidamento dei lavori di chiusura della discarica **entro i 120 (centoventi) giorni** successivi al completamento delle attività di cui alla lett. a);*
- c) realizzazione dei lavori di chiusura della discarica **entro 8 (otto) mesi** dall'affidamento dei lavori di cui alla lett. b);*
- d) approvazione della chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, **entro 60 (sessanta) giorni** dal completamento dei lavori di cui alla lett. c).*

*Decorso inutilmente anche uno solo dei termini sopra indicati, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 41, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e adotta i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione tempestiva delle attività sopra elencate. ...omissis";*

**CONSIDERATE** le note del Commissario "*ad acta*":

- ✓ prot.n. 9606 del 03/08/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 235809/20 del 04/08/2020, con la quale ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al MiTE la disponibilità all'effettuazione di un sopralluogo congiunto c/o il sito di discarica di che trattasi, al fine di valutare le problematiche tecnico operative riscontrate e regolarmente segnalate;
- ✓ prot.n. 13371 del 15/10/2020, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 301747/20 del 15/10/2020, con la quale ha comunicato al SGRB-dpc026 la predisposizione della perizia di variante tecnico-operativa, al fine di garantire la continuità e la celerità esecutiva dell'intervento in corso di attuazione;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 308309/20 del 22/10/2020**:

- **ha notificato**: “omissis... al Comune di Castellalto nella persona del Sindaco n.q. di Commissario “ad acta”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/08/2020, emanata ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 131 del 2003 e dell’art. 41 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot.n. 62646 del 07/08/2020; ...omissis”;
- **ha sollecitato**: “omissis...
  - il Sindaco del Comune di Castellalto, n.q. di Commissario “ad acta”, ad accelerare tutti gli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, in considerazione del cronoprogramma stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/08/2020 sopra citato, ed in particolare a proseguire con l’iter tecnico-amministrativo ed al rigoroso rispetto del medesimo, al fine di evitare la comminazione di ingenti sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 260 TFUE nei confronti dell’Italia e conseguentemente ai medesimi, pertanto ad eseguire con effetto immediato le seguenti attività;
  - il Sindaco del Comune di Castellalto, n.q. di Commissario “ad acta”, a trasmettere, con l’urgenza del caso, copia della perizia di variante tecnico-operativa al progetto definitivo di chiusura del sito di discarica pubblica dismessa in loc. “Colle Coccu”, ai sensi delle disposizioni: D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. 121 del 03/09/2020 - D.G.R. n. 140 del 06/04/2017 - D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009, nonché del parere tecnico ARTA - Distretto provinciale di Teramo (v. note prot.nn. 33307/2017 del 22/11/2017 e 4677/2018 del 05/02/2018,) eventualmente adeguato con le modifiche ed integrazioni attuabili ai sensi del D.lgs. 121/2020, da presentare al SGRB-dpc026 entro e non oltre **30 (trenta) gg** dal ricevimento della presente nota; ...omissis”;
- **ha chiesto** al MiTE di fornire un cortese riscontro in merito alla nota del SGRB-dpc026, prot.n. 266327/20 del 11/09/2020, avente per oggetto: “Causa C - 498/17 - Violazione art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Sentenza ex articolo 258 TFUE del 21 marzo 2019. Rif. nota MATTM prot.n. 61322 del 04/08/2020. Stato delle attività al 11/09/2020”, inviata in riferimento alla nota prot.n. 62646 del 07/08/2020 dello stesso;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 332797/20 del 07/11/2020**, nel trasmettere il Rapporto sullo stato delle attività al 31.10.2020 con D.D. n. DPC026/232 del 06/11/2020, ha espresso al Commissario “ad acta” quanto segue:

- **ha sollecitato** “omissis... vista la delicatezza e la tempistica del procedimento in oggetto, attesa la complessa situazione tecnico-amministrativa creatasi, di sollecitare gli stessi a procedere urgentemente alla conclusione delle attività, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., come da tempistiche stabilite nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente nota, al



*fine di evitare la comminazione di ingenti sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 260 TFUE. ...omissis”;*

- **ha comunicato** *“omissis... la necessità di accelerare con l’iter tecnico-amministrativo, in ragione degli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE e di ottemperare in modo rigoroso a quanto stabilito nel cronoprogramma indicato, da ritenersi a tutti gli effetti vincolante. ...omissis”;*

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 437533/20 del 07/12/2020**, **ha sollecitato**, tra l’altro, il Commissario *“ad acta”*: *“omissis...*

- *ad accelerare tutti gli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, in considerazione del cronoprogramma stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/08/2020 sopra citato, ed in particolare a proseguire con l’iter tecnico-amministrativo ed al rigoroso rispetto del medesimo, al fine di evitare la comminazione di ingenti sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 260 TFUE nei confronti dell’Italia e conseguentemente ai medesimi, pertanto ad eseguire con effetto immediato le seguenti attività;*
- *a trasmettere, con l’urgenza del caso, copia della perizia di variante tecnico-operativa al progetto definitivo di chiusura del sito di discarica pubblica dismessa in loc. “Colle Coccu”, ai sensi delle disposizioni: D.lgs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - D.lgs. 121 del 03/09/2020 - D.G.R. n. 140 del 06/04/2017 - D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009, nonché del parere tecnico ARTA - Distretto provinciale di Teramo (v. note prot.nn. 33307/2017 del 22/11/2017 e 4677/2018 del 05/02/2018,) eventualmente adeguato con le modifiche ed integrazioni attuabili ai sensi del D.lgs. 121/2020; **termine ad oggi disatteso**; ...omissis”;*

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 448833/20 del 16/12/2020**, **ha sollecitato**, tra l’altro, il Commissario *“ad acta”*: *“omissis... ad accelerare tutti gli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, in considerazione del cronoprogramma stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/08/2020 sopra citato, ed in particolare a trasmettere, con l’urgenza del caso, **comunque entro il termine perentorio del 31/12/2020**, copia della perizia di variante tecnico-operativa al progetto definitivo di chiusura del sito di discarica pubblica dismessa in loc. “Colle Coccu”, ai sensi delle disposizioni: D.lgs. 121 del 03/09/2020 - D.G.R. n. 140 del 06/04/2017 - D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009 - D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018, nonché del parere tecnico ARTA - Distretto provinciale di Teramo (prot.nn. 33307/2017 del 22/11/2017 e 4677/2018 del 05/02/2018). ...omissis”;*

**CONSIDERATE** le note prott. n. 17171 del 30/12/2020 e n. 428 del 12/01/2021, acquisite rispettivamente dal SGRB-dpc026 ai prott. n. 462835/20 del 31/12/2020 e n. 9565/21 del 12/01/2021, con le quali il Comune di Castellalto ha trasmesso al SGRB-dpc026, all’ARTA

Abruzzo ed al MiTE il documento: “*Variante Tecnica prestazionale funzionale*” al Progetto Esecutivo in merito ai lavori di chiusura definitiva della discarica in località “*Colle Coccu*”, per un importo di Perizia di variante pari a € **267.267,74** (Q.E. datato dicembre 2020);

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 25160/21 del 26/01/2021**, ha chiesto all’ARTA Abruzzo di ottemperare prontamente agli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, e di rimettere, **entro e non oltre 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della presente, il parere tecnico di competenza in riferimento al documento: “*Variante Tecnica prestazionale funzionale*”, presentato dal Comune di Castellato (TE);

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 53743/21 del 12/02/2021**, in riferimento al documento: “*Variante Tecnica prestazionale funzionale*” presentato dal Comune di Castellato (TE), ha chiesto: “omissis...”

- a) *all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo di rimettere il parere tecnico di competenza di cui alla nota del SGRB - dpc026 prot.n. 25160/21 del 26/01/2021, entro il termine prefissato dalla medesima;*
- b) *al Sindaco del Comune di Castellalto, n.q. di Commissario “ad acta”, di trasmettere celermente il documento: “Variante Tecnica prestazionale funzionale” agli Enti in indirizzo e di presentare, con l’urgenza del caso, formale istanza al Genio civile di Teramo per il rilascio del deposito/autorizzazione e di darne tempestiva comunicazione allo scrivente Servizio;*
- c) *alla ASL ed alla Provincia di Teramo, ognuno per la propria competenza, di ottemperare prontamente agli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE, e di rimettere il parere tecnico di competenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta da parte del Commissario “ad acta”;*
- d) *al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, considerato che il finanziamento è stato concesso con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, l’Autorizzazione preventiva al riutilizzo delle economie derivanti dall’espletamento del bando di gara in relazione alla variante proposta, il cui importo sarà definito a seguito dell’acquisizione dei necessari preventivi pareri degli Enti competenti sulla variante medesima, importo comunque fino e non oltre il finanziamento già concesso. ...omissis”;*

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 11367/21 del 08/03/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 89258/21 del 08/03/2021, con la quale l’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento: “omissis... *Valutata la documentazione tecnica della Perizia di variante, denominata “VARIANTE TECNICA PRESTAZIONALE FUNZIONALE” del Progetto Esecutivo relativo all’intervento di chiusura della discarica di Colle Coccu, sita nel comune di*

*Castellalto (TE), si chiede di integrare la documentazione di progetto come indicato per i singoli punti esaminati. Per quanto riguarda le scelte tecniche adottate in relazione alle caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati e relative certificazioni, si prende atto di quanto proposto dal progettista. La Direzione Lavori incaricata dovrà procedere all'accettazione dei materiali attestando la conformità ed il rispetto dei requisiti tecnici secondo quanto previsto dalla normativa vigente. ...omissis”;*

**PRESO ATTO del parere favorevole della Provincia di Teramo, prot.n. 5927/2021 del 17/03/2021**, acquisito dal SGRB-dpc026 al prot.n. 107035/21 del 17/03/2021, con il quale ha espresso per quanto di competenza in merito al documento: *“Variante Tecnica prestazionale funzionale”* al Progetto Esecutivo in merito ai lavori di chiusura definitiva della discarica in località *“Colle Coccu”*: *“omissis... **parere favorevole** alla variante al progetto di chiusura della discarica sita in loc. Colle Coccu del Comune di Castellalto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al parere ...omissis... dell'ARTA di Teramo. ...omissis”;*

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 6143 del 04/05/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 186377/21 del 04/05/2021, con la quale il Comune di Castellalto ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, a seguito delle indicazioni fornite da ARTA Abruzzo di cui alla nota prot.n. 11367/21 del 08/03/2021, la documentazione integrativa al documento: *“Variante Tecnica prestazionale funzionale”* presentato dal Comune di Castellato (TE) con le note prott. n. 17171 del 30/12/2020 e 428 del 12/01/2021;

**PRESO ATTO del parere tecnico favorevole ARTA Abruzzo, prot.n. 31593/2021 del 24/06/2021**, acquisito dal SGRB-dpc026 al prot.n. 264013/21 del 24/06/2021, con il quale ha espresso per quanto di competenza in merito al documento: *“Variante Tecnica prestazionale funzionale”* al Progetto Esecutivo in merito ai lavori di chiusura definitiva della discarica in località *“Colle Coccu”* e successiva documentazione integrativa, quanto segue: *“omissis... Dalla valutazione della documentazione presentata si esprime **parere favorevole** all'intervento previsto nella discarica di Colle Coccu nel Comune di Castellalto. Trattandosi di un intervento, per alcuni aspetti innovativo e sperimentale si ritiene necessario porre la massima attenzione alla fase di monitoraggio post-intervento. In particolare per il sistema di drenaggio e biofiltrazione del biogas è opportuno effettuare alcune verifiche per la valutazione della corretta efficacia della soluzione progettuale proposta. A tal fine si invita l'A.C. comunale ad eseguire che le prime verifiche dei biofiltri passivi previsti per la degradazione del biogas prodotto dalla discarica dandone comunicazione al personale tecnico dell'Agenzia con congruo anticipo al fine di consentire lo svolgimento dello stesso in contraddittorio. ...omissis”;*

**PRESO ATTO** inoltre della nota della ASL di Teramo prot.n. 106937/21 del 06/08/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 332872/21 del 06/08/2021, con la quale ha comunicato per quanto di

competenza in merito al documento: “*Variante Tecnica prestazionale funzionale*” al Progetto Esecutivo in merito ai lavori di chiusura definitiva della discarica in località “*Colle Coccu*” e successiva documentazione integrativa, quanto segue: “omissis...

*fermo restando il rispetto di tutti i valori limite previsti dalla normativa vigente, fatte salve le norme urbanistiche e di piano regolatore, le disposizioni in materia di impatto ambientale nonché quanto di competenza di altri Enti, dovranno essere necessariamente rispettate tutte le prescrizioni impartite dall’ARTA - Distretto provinciale di Teramo e da altri Enti per quanto di competenza. Tutto ciò ai fini della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. ...omissis”;*

**RICHIAMATA** la **D.D. n. DPC026/198 del 11/08/2021**, avente per oggetto: “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. – DGR n. 140 del 06/04/2017 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Approvazione della “Variante tecnica prestazionale funzionale” al Progetto Esecutivo relativo al Piano di chiusura definitivo della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Colle Coccu” in agro del Comune di Castellalto (TE) di cui alle D.D. n. DR4/33 del 13.05.2009” – D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018*”, con la quale è stata approvata la Variante al progetto esecutivo relativo al Piano di chiusura della discarica di che trattasi per un importo pari a € **267.267,74** (Q.E. datato dicembre 2020) con le seguenti prescrizioni: “omissis....


**4. di PRESCRIVERE** che, prima della ripresa dei lavori, in merito alla soluzione proposta dal Comune di Castellalto per la variante al Progetto esecutivo relativo al Piano di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Colle Coccu”, si debbano necessariamente acquisire le autorizzazioni dei seguenti Enti (come richiesto dal SGRB-dpc026 con nota prot.n. 53743/21 del 12/02/2021):

- a) autorizzazione/nulla osta del MiTE - Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, considerato che il finanziamento è stato concesso con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, per il riutilizzo delle economie derivanti dall’espletamento del bando di gara in relazione alla variante proposta, il cui importo di Perizia di variante è risultato pari a € **267.267,74**; importo comunque fino e non oltre il finanziamento già concesso;
- b) il rilascio del deposito/autorizzazione ai sensi della L.R. 28/2011, del Servizio regionale Genio Civile di Teramo a seguito di formale istanza del Comune e darne tempestiva comunicazione allo scrivente Servizio - dpc026; ...omissis”;


**CONSIDERATA** la nota prot.n. 15595 del 26/10/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 426888/21 del 26/10/2021, con la quale il Comune di Castellalto ha comunicato, tra l’altro, al SGRB-dpc026 che: “omissis...

- la delibera di approvazione del Progetto di perizia di variante sarà perfezionata entro il 05.11.2021;
- la ripresa dei lavori è subordinata all'approvazione del Progetto di perizia di variante da parte del MiTE tenuto conto che i lavori del Progetto principale, per le parti non oggetto di perizia di variante sono stati già eseguiti;
- i lavori potranno essere ripresi entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti di cui sopra; ...omissis”;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 502452/21 dell'11/11/2021**, nel trasmettere al MiTE ed agli Enti coinvolti nel procedimento il verbale della riunione effettuata in videoconferenza il giorno 26 ottobre 2021 con i rappresentanti del Ministero,

 **ha sollecitato** il Commissario “*ad acta*”, a trasmettere **entro e non oltre 7 (sette) giorni** dal ricevimento della presente:

- ✓ copia della Deliberazione di G.C. di approvazione della Variante tecnica prestazionale e funzionale al Progetto Esecutivo relativo al Piano di chiusura definitiva della discarica dismessa ubicata in loc. “*Colle Coccu*”, al fine di dar seguito ai successivi adempimenti;
- ✓ copia del verbale di ripresa lavori per le opere principali, non oggetto di Perizia di variante;

 **ha invitato** il Commissario “*ad acta*” ad informare/segnalare tempestivamente lo scrivente Servizio di ogni altra eventuale problematica connessa all'attuazione di quanto sopra espresso;

**CONSIDERATA** la nota prot.n. 16983 del 18/11/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 522433/21 del 18/11/2021, con la quale il Comune di Castellalto ha trasmesso al SGRB-dpc026 ed agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Ministero la seguente documentazione:

- copia della Deliberazione di G.C. n. 194 del 18/11/2021, avente per oggetto: “*Chiusura della discarica comunale in località Cole Coccu - Variante Tecnica prestazionale funzionale approvata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DPC026/198 dell'11.08.2021 - Provvedimenti*”;
- copia del Verbale di Ripresa Lavori del 17.11.2021 prot.n. 16880;
- Deposito sismico del 30.08.2021 prot.n. 11923 – ID Pratica: 3893/2021;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 523964/21 del 22/11/2021**:

▪ **ha comunicato** al Commissario “*ad acta*”:

- di non ritenersi responsabile di ulteriori ritardi o inadempienze procedurali connesse al procedimento medesimo che, nell'eventualità dovessero essere riscontrate, saranno comunicate al MiTE;
- che eventuali sanzioni comminate da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Causa C-498/17, verranno attribuite anche al Comune di Castellalto (TE);

▪ **ha invitato** il Commissario “*ad acta*”:

- ✓ a promuovere con tempestività ogni iniziativa per accelerare le attività tecnico-amministrative di competenza affinché provvedano a tutte le attività necessarie per la chiusura definitiva del sito, in ottemperanza ai poteri conferitogli a seguito della DGR n. 160 del 06/04/2017, nonché dalla DPGR n. 1 del 14/01/2019 e DPGR n. 21 del 14/02/2020;
- ✓ ad informare/segnalare tempestivamente lo scrivente Servizio di ogni altra eventuale problematica connessa all'attuazione di quanto sopra espresso;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 2162 del 11/02/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 54088/22 del 14/02/2022, con la quale il Comune di Castellalto ha chiesto con l'urgenza del caso al MiTE il necessario rilascio del nulla osta per la conclusione dell'iter di approvazione del Progetto di perizia di variante onde evitare nuove sospensioni del cantiere con ulteriori aggravii di costi;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 68799/22 del 22/02/2022**, ha chiesto al MiTE quanto segue: *“omissis... in ragione del finanziamento concesso con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, il rilascio del **NULLA OSTA** al riutilizzo delle economie per l'intervento di cui all'oggetto, il cui importo di Perizia di variante è risultato pari a € 267.267,74 (importo inferiore al finanziamento già concesso), al fine di scongiurare una nuova sospensione dei lavori e procedere celermente alla conclusione dell'iter tecnico-amministrativo per il positivo superamento della Procedura di Infrazione UE ed evitare eventuali sanzioni che potranno essere comminate da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Causa C-498/17. ...omissis”;*

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 121259/22 del 28/03/2022**, ha comunicato al MiTE ed al Commissario *“ad acta”* quanto segue: *“omissis...*

- a) *gli Enti in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, tenuto conto dell'urgenza del caso, ad avviare le opportune interlocuzioni necessarie ad apportare le modifiche al Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo del Piano di Sviluppo e Coesione) atte a stabilire le nuove procedure da adottare nelle casistiche de quo, all'uopo del successivo rilascio del nulla osta al riutilizzo delle economie;*
- b) *il Sindaco p.t. del Comune di Castellalto, in qualità di Commissario “ad acta” (incarico conferito con DPGR n. 1 del 14/01/2019 e rinnovo con DPGR n. 21 del 14/02/2020), nelle more di quanto espresso al punto a), rilevata l'urgenza di concludere l'iter tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., per il positivo superamento della Procedura di Infrazione UE ed evitare eventuali sanzioni che potranno essere comminate da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Causa C-498/17, nonché scongiurare i poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 41, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di **procedere all'ultimazione dell'opera, inclusi i lavori di cui alla Perizia di variante al Progetto** (approvata dal SGRB-dpc026 con D.D. n.*



*DPC026/198 del 11/08/2021), con un'anticipazione delle somme necessarie, eventualmente da reperire con fondi propri. ...omissis”;*

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot. n. 193959/22 del 17/05/2022**, ha chiesto al Commissario “ad acta” di rappresentare, vista l’urgenza del caso, **entro e non oltre il 18 maggio 2022**, un puntuale aggiornamento dello stato dell’arte dei lavori di chiusura definitiva della discarica di che trattasi, nonché ogni utile informazione atta a dimostrare l’adozione di tutte le misure necessarie alla piena esecuzione della sentenza di condanna del 21 marzo 2019 ed ha sollecitato il medesimo ad accelerare tutti gli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 7756 del 18/05/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 195202/22 del 18/05/2022, con la quale il Commissario “ad acta” ha trasmesso al SGRB-dpc026 il report sullo stato delle attività ed il verbale del sopralluogo che ARTA Abruzzo ha effettuato presso il sito di discarica il 28.04.2022, rilevando quanto segue: “omissis...

*La Ditta ha completato il “capping” finale della discarica e sono in fase di realizzazione le opere per la captazione e termodistruzione del biogas tramite “bio-windows”. Per quanto riguarda il sistema di raccolta del percolato la discarica è dotata di un sistema di stoccaggio costituito da n. 7 serbatoi in acciaio inox preesistenti e relativa vasca di sicurezza in cemento armato oltre che di un’ulteriore vasca impermeabilizzata e coperta, in calcestruzzo armato, per eventuali situazioni emergenziali. La nuova linea di mandata del percolato e relativa pompa di rilancio è in fase di realizzazione. ...omissis”;*

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot. n. 272768/22 del 15/07/2022**, ha chiesto al Commissario “ad acta” di presentare, **entro e non oltre il 19 luglio 2022**, un puntuale aggiornamento dello stato dell’arte dei lavori di chiusura definitiva della discarica di che trattasi, nonché ogni utile informazione atta a dimostrare l’adozione di tutte le misure necessarie alla piena esecuzione della sentenza di condanna del 21 marzo 2019, e di prospettare, in forma di cronoprogramma, le azioni future che si intendono mettere in campo per il contenimento dei tempi di soluzione delle criticità, nonché comunicare l’esatto importo necessario per la variante in corso d’opera, a valere sulle economie di gara dei quadri economici post gara, al fine di rappresentarli nuovamente a tutti gli attori coinvolti nel procedimento *de quo*;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 11574 del 20/07/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 277810/22 del 20/07/2022, con la quale il Commissario “ad acta” ha dichiarato che i lavori di chiusura della discarica sono stati completamente eseguiti;

**DATO ATTO** che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 280534/22 del 22/07/2022**, ha chiesto all’ARTA Abruzzo di verificare la conformità dei lavori eseguiti e riferiti ai progetti approvati, in ottemperanza all’art. 12 del D.lgs. 36/2003 e di rimettere il parere di tecnico competenza;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 15384 del 21/09/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 341462/22 del 21/09/2022, con la quale il Comune di Castellalto ha trasmesso al SGRB-dpc026 il documento: “*Procedura di Infrazione UE - Misure adottate - Esclusione - Relazione*”, rimesso dal D.L. in data 15.09.2022;

**CONSIDERATA** la nota *pec* del 27/09/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 349586/22 del 27/09/2022, con la quale il D.L. ha trasmesso al Commissario “*ad acta*” (e, per conoscenza, al SGRB-dpc026 ed all’ARTA Abruzzo) la “*nota esplicativa attività di chiusura definitiva impianto*”, con la quale si è espresso quanto segue: “omissis....

*Si sottolinea che il progetto affidato, inerente la chiusura definitiva dell'impianto prevede la sola fornitura e posa in opera dei presidi di controllo e gestione degli impianti e sistemi installati durante la fase di chiusura, nello specifico: n. 4 piezometri di controllo delle acque profonde; n. 3 inclinometri per il controllo di eventuali dissesti e scivolamenti; il sistema biowindows per la termodistruzione del biogas di discarica. La fase di realizzazione delle opere esula dalle successive conseguenti attività di monitoraggio e controllo post gestione dell'impianto, rimandata in fase successiva alla riconsegna della discarica chiusa all'Amministrazione comunale a seguito di conclusione delle opere. ...omissis... Si esclude l'effettuazione di tali attività di monitoraggio nella fase realizzativa dell'intervento di chiusura, essendo le stesse esclusivamente afferenti alla fase post chiusura come definito nel PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE allegato n) del Progetto esecutivo approvato e posto a base di gara, nel quale si evidenzia l'effettuazione dei campionamenti ed analisi in fase post operativa conformato alle Linee Guida ARTA ...omissis”;*

**PRESO ATTO** che con **Decreto n. 4 del 04/10/2022**, avente per oggetto: “*Interventi di chiusura della discarica comunale in località “Colle Coccu” - CUP I12F18000030002 – Provvedimenti*”, il Commissario “*ad acta*” ha approvato l’elaborato: “*Planimetria costruttiva a curve di livello e le sezioni di impianto*” a discarica chiusa, rimesso dal Progettista e D.L. in data 04.10.2022;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 47512/2022 del 07/10/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 416014/22 del 11/10/2022, con la quale l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso al SGRB-dpc026, al Commissario “*ad acta*” ed all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo la relazione e gli elaborati relativi alle **risultanze del rilievo planoaltimetrico eseguito in data 25.08.2022** sul sito di ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in loc. “*Colle Coccu*”, dichiarando quanto segue: “omissis...

*Dalla comparazione delle sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura pervenuto, non si riscontrano sostanziali differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come si evince dalla - TAV. 02: Verifica Sezioni Trasversali e Longitudinali, tra rilievo planoaltimetrico eseguito da ARTA in data 25/08/2022 e Progetto Approvato - insieme alla - TAV. 01: Planimetria rilievo planoaltimetrico eseguito da ARTA in data 25/08/2022 ...omissis... Anche*

*la verifica planimetrica risulta soddisfatta, come possibile riscontrare dalla sovrapposizione dello stato di fatto con la planimetria contenuta sempre nel Decreto nr. 4 del 04/10/2022 ...omissis... Non si procede al calcolo dei volumi abbancati, in quando trattandosi di vecchio impianto di smaltimento comunale per ex R.S.U., l'ARTA non è in possesso di un rilievo topografico della vasca vuota prima del conferimento dei rifiuti. ...omissis";*

**PRESO ATTO** della nota *pec* del 10/10/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 417155/22 del 11/10/2022, con la quale il D.L. ha trasmesso al SGRB-dpc026, al Commissario "*ad acta*" ed all'ARTA Abruzzo il **Certificato Ultimazione dei Lavori – Intervento 1 (datato 05.10.2022)**; dal quale si evince che i lavori di chiusura della discarica pubblica dismessa per rifiuti non pericolosi in loc. "*Colle Coccu*" possono considerarsi ultimati per la parte di cui all'INTERVENTO 1 (*riguardante la chiusura definitiva inerente il progetto esecutivo validato ed approvato e posto a base di gara*) in data 22.09.2022;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 48187/2022 del 12/10/2022, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot. n. 420118/22 del 12/10/2022, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha espresso, in relazione alla nota SGRB-dpc026 prot. n. 280534/22 del 22/07/2022 e per quanto di competenza, quanto segue: "*omissis... In riferimento ai lavori di adeguamento per la conclusione della procedura d'infrazione presso la discarica in oggetto, si comunica che lo scrivente Distretto ha eseguito accertamenti tecnici congiuntamente ai rappresentanti della Ditta esecutrice e Direzione Lavori ...omissis... Nello specifico è stato verificato che i lavori di adeguamento al D.lgs 36/03 e s.m.i. sono stati eseguiti ...omissis... La realizzazione dei suddetti lavori è stata verificata da parte dei tecnici dell'Agenzia ARTA di Teramo ...omissis*";

**PRESO ATTO** del parere tecnico conclusivo ARTA Abruzzo prot. n. 48187/2022 del 12/10/2022, acquisito dal SGRB-dpc026 al prot. n. 420118/22 del 12/10/2022, ai sensi del D.lgs. 36/2003;

**DATO ATTO** che, a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata, nel sito dell'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località "*Colle Coccu*", in agro del Comune di Castellalto (TE), verificata la conformità dei lavori eseguiti, si può ritenere concluso il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003;

**RITENUTO**, altresì, di prescrivere al Commissario "*ad acta*" che l'INTERVENTO 2 – Attività Complementari e di Completamento lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione complessiva dell'opera, venga eseguito in tempi celeri, comunque **entro e non oltre il 31.12.2022**, ed in conformità a quanto approvato dal SGRB-dpc026 con D.D. n. DPC026/198 del 11/09/2021;

**RITENUTO**, comunque, di prescrivere al Comune di Castellalto (TE), in qualità di titolare della discarica in località "*Colle Coccu*":

a) di verificare la funzionalità dei sistemi impiegati ed il loro efficiente mantenimento, come espresso da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 48187/2022 del 12/10/2022, ed in particolare: “omissis...

- *Verifiche di “start up” come descritte in tabella che precede, da eseguire sui sistemi di captazione e trattamento del biogas di discarica. Tali verifiche dovranno essere svolte dalla D.L./impresa esecutrice contestualmente alla consegna/conclusione della prima fase dei lavori all’Autorità Competente Comunale. La stessa Autorità Competente dovrà proseguire le attività di sorveglianza e controllo secondo le previsioni indicate nel provvedimento DPC 026/198 del 11/08/21.*
- *Monitoraggio del sistema di bio-filtrazione volto ad assicurare le condizioni ottimali di esercizio. Si ricorda che i batteri metanotrofi, lavorano principalmente in un intervallo di temperatura compreso tra 25 e 40 C°. Valori di fuori di tale range possono essere indicatori di un peggioramento delle performance di funzionamento, per cui è indispensabile attuare le attività di manutenzione e gestire le anomalie di funzionamento.*

*Tutte le attività di manutenzione dell’impianto dovranno essere annotate su un apposito registro (vedasi Linea Guida ARTA). Lo stesso, dotato di pagine con numerazione progressiva, dovrà riportare le caratteristiche di ciascun intervento annotando:*

- *data di effettuazione;*
- *tipologia (ordinario, straordinario, ecc.);*
- *descrizione sintetica;*
- *autore/ditta esecutrice.*

*Il registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo. ...omissis”;*

- b) l’attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all’Allegato 2 al D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, al fine di evitare rischi per l’ambiente circostante il sito di discarica;
- c) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l’area è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
- d) che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
- e) di concludere il procedimento ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;

**RITENUTO** di evidenziare come la Regione Abruzzo e per essa il SGRB-dpc026, ha costantemente **sollecitato/diffidato** tutti gli interlocutori del procedimento in esame (sia per iscritto che mediante interlocuzioni per le vie brevi), **ad adempiere alle disposizioni di legge ed a quelle imposte dalla Procedura di Infrazione UE per la chiusura definitiva del sito di discarica ai**

sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003, Procedura UE che interessa *in primis* lo Stato Italiano e, nel caso specifico, il Sindaco p.t. in qualità di Commissario “ad acta” della discarica;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento sulla base dell'istruttoria eseguita dagli Uffici;

**VISTI :**

- ✚ la Legge del 07/08/1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- ✚ il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (TUEL);
- ✚ il D.lgs. 14/03/2013, n. 33, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- ✚ il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- ✚ la L.R. 14/09/1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** della nota prot.n. 48187/2022 del 12/10/2022, acquisito dal SGRB-dpc026 al prot.n. 420118/22 del 12/10/2022, con la quale l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha espresso, in relazione alla nota SGRB-dpc026 prot.n. 280534/22 del 22/07/2022 e per quanto di competenza, quanto segue: “*omissis... In riferimento ai lavori di adeguamento per la conclusione della procedura d'infrazione presso la discarica in oggetto, si comunica che lo scrivente Distretto ha eseguito accertamenti tecnici congiuntamente ai rappresentanti della Ditta esecutrice e Direzione Lavori ...omissis... Nello specifico è stato verificato che i lavori di adeguamento al D.lgs 36/03 e s.m.i. sono stati eseguiti ...omissis... La realizzazione dei suddetti lavori è stata verificata da parte dei tecnici dell'Agenzia ARTA di Teramo ...omissis*”; **Allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento**;
2. di **PRENDERE ATTO**:
  - a) del **Decreto n. 4 del 04/10/2022**, avente per oggetto: “*Interventi di chiusura della discarica comunale in località “Colle Coccu” - CUP I12F18000030002 – Provvedimenti*”, con il quale il Commissario “ad acta” ha approvato l'elaborato: “*Planimetria costruttiva a curve di livello e le sezioni di impianto*” a discarica chiusa, rimesso dal Progettista e D.L. in data 04.10.2022;

b) del **Certificato Ultimazione dei Lavori – Intervento 1** (datato 05.10.2022) della discarica pubblica dismessa per rifiuti non pericolosi in loc. “Colle Coccu”, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, riferiti alla D.D. n. DR4/33 del 13/05/2009, D.D. n. DPC026/31 del 15/02/2018 e D.D. n. DPC026/198 del 11/08/2021, trasmesso dal D.L. con nota *pec* del 10/10/2022;

c) degli esiti delle risultanze del rilievo planoaltimetrico eseguito in data 25.08.2022, trasmesse dall’ARTA Abruzzo con nota prot.n. 47512/2022 del 07/10/2022, nella quale si è evidenziato quanto segue: “omissis... *Dalla comparazione delle sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura pervenuto, non si riscontrano sostanziali differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come si evince dalla - TAV. 02: Verifica Sezioni Trasversali e Longitudinali, tra rilievo planoaltimetrico eseguito da ARTA in data 25/08/2022 e Progetto Approvato - insieme alla - TAV. 01: Planimetria rilievo planoaltimetrico eseguito da ARTA in data 25/08/2022 ...omissis... Anche la verifica planimetrica risulta soddisfatta, come possibile riscontrare dalla sovrapposizione dello stato di fatto con la planimetria contenuta sempre nel Decreto nr. 4 del 04/10/2022 ...omissis... Non si procede al calcolo dei volumi abbancati, in quando trattandosi di vecchio impianto di smaltimento comunale per ex R.S.U., l’ARTA non è in possesso di un rilievo topografico della vasca vuota prima del conferimento dei rifiuti. ...omissis”;*

3. di **DICHIARARE** concluso il procedimento di chiusura definitiva del sito di discarica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata nel sito dell’ex discarica comunale;
4. di **APPROVARE** la chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa per rifiuti non pericolosi, ubicata in località “Colle Coccu” - Comune di Castellalto (TE), avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti, come attestato dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo);
5. di **PRESCRIVERE** al Commissario “*ad acta*” che l’INTERVENTO 2 – Attività Complementari e di Completamento lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione complessiva dell’opera, venga eseguito in tempi celeri, comunque **entro e non oltre il 31.12.2022**, ed in conformità a quanto approvato dal SGRB-dpc026 con D.D. n. DPC026/198 del 11/09/2021;
6. di **AUTORIZZARE** l’avvio della gestione post-operativa della discarica in oggetto;
7. di **RAMMENTARE** che, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.lgs 36/2003, “*Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente*”;



8. di **PRESCRIVERE** al Comune di Castellalto (TE), in qualità di titolare della discarica in località “Colle Coccu”:

a) di verificare la funzionalità dei sistemi impiegati ed il loro efficiente mantenimento, come espresso da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 48187/2022 del 12/10/2022, ed in particolare: “omissis...”

- *Verifiche di “start up” come descritte in tabella che precede, da eseguire sui sistemi di captazione e trattamento del biogas di discarica. Tali verifiche dovranno essere svolte dalla D.L./impresa esecutrice contestualmente alla consegna/conclusione della prima fase dei lavori all’Autorità Competente Comunale. La stessa Autorità Competente dovrà proseguire le attività di sorveglianza e controllo secondo le previsioni indicate nel provvedimento DPC 026/198 del 11/08/21.*
- *Monitoraggio del sistema di bio-filtrazione volto ad assicurare le condizioni ottimali di esercizio. Si ricorda che i batteri metanotrofi, lavorano principalmente in un intervallo di temperatura compreso tra 25 e 40 C°. Valori di fuori di tale range possono essere indicatori di un peggioramento delle performance di funzionamento, per cui è indispensabile attuare le attività di manutenzione e gestire le anomalie di funzionamento.*

*Tutte le attività di manutenzione dell’impianto dovranno essere annotate su un apposito registro (vedasi Linea Guida ARTA). Lo stesso, dotato di pagine con numerazione progressiva, dovrà riportare le caratteristiche di ciascun intervento annotando:*

- *data di effettuazione;*
- *tipologia (ordinario, straordinario, ecc.);*
- *descrizione sintetica;*
- *autore/ditta esecutrice.*

*Il registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo. ...omissis”;*

- b) l’attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all’Allegato 2 al D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, al fine di evitare rischi per l’ambiente circostante il sito di discarica;
- c) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l’area è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
- d) che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;

- e) di concludere il procedimento ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006;
9. di **STABILIRE** che il presente provvedimento ha validità per un periodo pari ad **anni 10** (dieci) dalla notifica dello stesso, eventualmente prorogabile;
10. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, ai sensi di legge, al Sindaco *p.t.* del Comune di Castellalto in qualità di Commissario “*ad acta*”;
11. di **COMUNICARE** il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, al MiTE - Ministero della Transizione Ecologica, al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore con Delega a Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, al Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, al Servizio regionale Genio Civile di Teramo, alla Provincia di Teramo, all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale, all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo;
12. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026).

**Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO**

Dott. Gabriele Costantini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Salvatore Corroppolo  
(Firmato digitalmente)