GIUNTA REGIONALE

DPC026/ 323 del 24/12/2019
DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICI: ATTIVITA’ TECNICHE / PIANI E PROGRAMMI

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.Igs. 13/01/2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. -
DN3/1016 del 10/07/2006 - D.D. n DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/77 del 16/05/2017 -
D.D. n. DPC026/81 del 02/04/2019 - D.D. DPC026/187 del 09/07/2019 - D.D. n. DPC026/321 del
20/12/2019. Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell’art. 14, lett. b) e
c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex discarica comunale per rifiuti
non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’‘Omero (TE). Presa d’atto del
certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post gestione della discarica comunale.
Approvazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. della chiusura definitiva e ripristino
ambientale del sito di discarica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una
puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore e in particolare, per quanto riguarda il
settore della gestione dei rifiuti e dell'impiantistica di smaltimento, intende adempiere correttamente agli obblighi
di cui al D.Igs. 36/2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in localita “Ficcadenti”, in agro del
Comune di Sant’‘Omero (TE), & interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 -
Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha inviato alle Autorita italiane una lettera di messa in mora ai sensi
dell’art. 258 del TFUE, aprendo la suddetta Procedura d’Infrazione UE che riguarda gli obblighi imposti dall’art. 14,
lett. a) e b) della Direttiva 1999/31/CE, in base ai quali tutte le discariche “esistenti” (vale a dire tutte le discariche
che avevano ottenuto un’autorizzazione ovvero erano in funzione alla data del 16.07.2001), avrebbero dovuto
conformarsi alla stessa entro il 16/07/2009;

EVIDENZIATO che la suddetta Procedura d’Infrazione UE 2011/2215, riguarda esclusivamente le discariche
esistenti al 16/07/2001, per le quali & stato presentato un “Piano di Adeguamento”, ma che non sono state oggetto
di provvedimenti di chiusura, né rese conformi ai dettami della Direttiva;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 21/03/2019 - Causa C-498/17, con la quale ha
condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per far chiudere, a norma
dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle discariche che non hanno ottenuto, conformemente
all’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure
necessarie per rendere conformi alla direttiva citata le discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a
continuare a funzionare, fatti salvi dei requisiti di cui all’allegato 1, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica
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italiana € venuta meno agli obblighi che le incombono in virtu dell’articolo 14, lettere b) e c), della Direttiva
1999/31/CE;

VISTA la Direttiva del 09/04/2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario
n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei
rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTO il D.Igs. 27/03/2003, n. 36, avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”;
VISTA la DGR n. 129 del 22/02/2006, avente per oggetto: “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per

lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle sequenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n.
209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005” e s.m.i.;

VISTO il D.Igs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in
particolare la Parte Il e Parte IV- Titolo V “Bonifica di siti Contaminati”;

VISTO il D.lgs. 08/11/2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 2 Aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1227 del 29/11/2007, inerente: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionali per I’esercizio delle attivita di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Titolo VIII “Bonifica dei siti
contaminati” - art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

VISTO il D.lgs. 16/01/2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008
“Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la DGR n. 1192 del 04/12/2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11, e 12” Direttive
in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. - D.lgs.
13/01/2003, n°36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione
direttive regionali” (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);

VISTA la L.R. 29/07/2010, n. 31, recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 50 del 30/07/2010;

VISTO il D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11/10/2010, inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati
riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”, per quanto applicabile;

RICHIAMATO il D.M. 18/02/2011, n. 52, avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita dei rifiuti” e s.m.i., per quanto applicabile ai casi interessati;

RICHIAMATE le seguenti note del SGR:

e prot.n. 11119 del 17/01/2012 del SGR, avente per oggetto: “Progetto — pilota ENV A.2/AK/db (2010) -
Applicazione in Italia dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Rif. nota
MATTM prot.n. 37765/TRI/DI/VIIl. Aggiornamento rapporto”, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti (di
seguito “SGR”);

e prot.n. 72791 del 29/03/2012 del SGR, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione 2011/2215 ex Art.
258 TFUE — Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/Ce. Rif. nota MATTM prot.n.
7360/TRI/DI/VIII del 14.03.2012. Aggiornamento rapporto”, agli atti del SGR;

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco
dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L
370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
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RICHIAMATA la DGR n. 225 del 12/04/2016, avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 55 - DGR n. 773 del 26/11/2014 < Progetto Inquinamento Diffuso - Approvazione
relazione riassuntiva dell’ARTA e nuovi valori di fondo negli acquiferi dei fondovalle dei fiumi: Tronto, Vibrata,
Salinello, Tordino, Vomano, Saline, Pescara, Alento, Foro, Sangro, Osento, Sinello e Trigno. Approvazione relazione
integrativa ARTA Abruzzo e adeguamento valori di fondo.”;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalita di prestazione ed entita delle Garanzie finanziarie relative alle operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione
integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del
16/09/2013";

RICHIAMATA la DGR n. 383 del 21/06/2016, avente per oggetto “D.lgs. 03/04/2066 n. 152 e s.m.i. - L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione e 'uso dell’applicativo O.R.SO.
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti gestiti dagli impianti nella Regione Abruzzo”;

VISTA la DGR n. 140 del 06/04/2017, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Igs. 13.01.2033, n.
36 es.m.i.-L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19.09.2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai
criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd.
“Capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”;

VISTA la DGR n. 160 del 06/04/2017, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE
— Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti — DGR n. 402 del
25.06.2016 — DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. — Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni
interessati quali Commissari “ad acta” per le discariche pubbliche dismesse”;

RICHIAMATA la DGR n. 621 del 27/10/2017, avente per oggetto: “D.M. Ambiente del 26/05/2016 — D.lgs.
03.04.2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. — Legge 28.12.2015, n. 221 — L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. — DGR n. 383 del
21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti:

e DGR n. 229 del 19/04/2016, recante: “Masterplan ABRUZZO — Patti per il Sud. Approvazione di strategie di
interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo.
Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;

e DGR n. 402 del 25/06/2016, recante: «Masterplan Abruzzo — Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77
interventi del “Patto per I’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per I’Attuazione del Masterplan,
nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto»;

e DGR n. 544 del 25.08.2016, recante: «Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo -
Patto per il Sud»;

e DGRnN.693del05/11/2016, recante: «Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 recante “Masterplan
ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per ’Abruzzo” ed individuazione
del Responsabile Unico per I’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il
controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa» e
s.m.i.;

e DGR n. 863 del 20/12/2016, recante: «Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 “Masterplan
ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per I’Abruzzo” ed individuazione
del Responsabile Unico per I’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il
controllo ed il monitoraggio del Patto”. Modifiche ed integrazioni Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti
Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di giunta Regionale n. 693 del 05.11.2016
recante Individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilita)» e s.m.i.;

e D.D.n.DPC026/215 del 05/10/2017, avente per oggetto: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 18.04.2016,
n. 50 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE
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2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti in Italia.- Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 - DGR n. 402 del 25.06.2016; DGR n. 693 del
05.11.2016 e s.m.i. - Approvazione dello Schema di “Convenzione regolante I'attuazione degli investimenti
del Masterplan per I’Abruzzo - Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 - Settore Ambiente (Bonifiche)”, ha
approvato lo schema di convenzione relativamente a n. 5 interventi di chiusura dei siti delle discariche
dismesse, tra i quali & ricompreso anche il sito di che trattasi;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione convocata dalla Presidenza della Giunta Regionale in data 06.12.2016,
tra Soggetti Attuatori, Dipartimenti e Direzioni regionali in relazione alla sottoscrizione delle Convenzioni di
Concessione da stipulare tra Regione e Soggetti Attuatori per I'avvio delle attivita inerenti all’attuazione del
programma “Masterplan Abruzzo” di cui alla DGR n. 693/2016 e s.m.i. - Settore Prioritario “Ambiente”, in cui &
stato previsto uno specifico stanziamento di 12 Mil/Eu destinati al finanziamento degli interventi relativi alle
discariche in Procedura di Infrazione UE 2011/2215;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del CIPE:

Delibera 10 agosto 2016 n. 25, recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 — aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici — ripartizione ai sensi dell’art.1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014», pubblicata
su G.U. Serie Generale n. 266 del 14/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare,
per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

Delibera 10 agosto 2016 n. 26, recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse.», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2016, nella quale sono inseriti specifici
finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

Delibera 01 dicembre 2016 n. 55, recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 — Piano operativo ambiente
(art.1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014)», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2017,
nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e
bonifiche/MISP;

RICHIAMATI i seguenti atti regionali:

D.D. n. DA21/99 del 09/06/2014, avente per oggetto: “Procedura d’infrazione 2011/2215 ex art. 258 TFUE -
Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/C relativa alle discariche di rifiuti. Aggiornamento
rapporto attivita”;

D.D. n. DPC026/201 del 09/09/2016, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258
TFUE — Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.
Stato delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita all’11.08.2016";

D.D. n. DPC026/5 del 09/01/2017, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE
— Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato
delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita al 31.12.2016";

D.D. n. DPC026/205 del 15/09/2017, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258
TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.
Stato delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita al 15.09.2017";

D.D. n. DPC026/11 del 17/01/2018, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE
- Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato
delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita al 31.12.2017";

D.D. n. DPC026/258 del 22/10/2018, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258
TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.
Stato delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita al 22.10.2018”;

D.D. n. DPC026/91 del 16/04/2019, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE
- Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato
delle attivita tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti.
Rapporto attivita al 16.04.2019";
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CONSIDERATO che, nella riunione svoltasi a Roma il 13.09.2019 c/o gli Uffici del MATTM, il SGR ha presentato un
aggiornamento dello stato delle attivita per la Procedura di infrazione UE 2011-2215 al 13.09.2019 e che per il sito
in oggetto si & comunicato la conclusione lavori effettuata in data 19.07.2019;

VISTA la L.R. 23/01/2018, n. 5 “Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”, per la parte applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale
n. 28/2019;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 recante: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e sm.i. - artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”, pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

RIBADITO che i Comuni sono titolari dei siti di discariche dismesse ubicati nel proprio territorio e responsabili delle
attivita ed interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs.
36/03 e s.m.i. e del D.Igs. 152/06 e s.m.i. (TUA), ricorrendo il caso specifico, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta
(MISP/Bonifica) e dell’art. 6, co. 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del SGR:

4+ DPGR n. 51 del 30/08/2017, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex Art. 258 TFUE -
Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 402 del
25.06.2016 - DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Sant’Omero
quale commissario “ad acta” per la discarica pubblica dismessa ubicata in Localita “Ficcadenti” del Comune di
Sant’Omero (TE)”;

4+ DPGR n. 93 del 28/12/2018, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE —
Attuazione in Italia dell’art. 14, della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti - DPGR n. 51 del
30/08/2017 - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di S.Omero (TE) quale commissario “ad acta” per la
discarica pubblica dismessa ivi ubicata in Localita “Ficcadenti. Rinnovo incarico commissariale”; con il quale e
stato prorogato I'incarico al Sindaco del Comune di Sant’Omero quale Commissario “ad acta” per la ex discarica
comunale in loc. “Ficcadenti”, affinché provveda a tutte le attivita necessarie per la chiusura definitiva del sito
di discarica di che trattasi ai sensi dell’art. 12 del D.Igs. 36/2003 e s.m.i.;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti del SGR:
4+ D.D. n. DN3/1016 del 10/07/2006 avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - D.Igs. 13.01.2003, n.
36, art. 17 - L.R. 28.04.2000, n. 83 - Unione di Comuni “Citta Territorio” - Val Vibrata - Largo Benedetto di
Gaetano, 19 - 64015 Nereto (TE) - DGR n. 3251 del 16.12.1998 per la realizzazione di un impianto di
smaltimento di sovvalli in localita “Ficcadenti” del Comune di Sant’Omero (TE) - Ordinanza Dirigenziale n.
2 del 04.05.2000 per I'esercizio - Approvazione del piano di adeguamento”;
4+ D.D.nDA21/6 del 17/01/2013, avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs 13.01.03, n.

36, e ssm.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura d’infrazione 2011/2215 ex art. 258 TFUE. -
Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Provvedimenti regionali inerenti le sequenti discariche:

e Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Capestrano (AQ);

e Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ);

e Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);

e Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Comune di Corvara (PE);

e Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi - Unione dei Comuni “Citta Territorio” - Val Vibrata (TE);

e Discarica pubblica per rifiuti inerti - Ditta Giardini srl - Corfinio (AQ)”;
con la quale la Regione Abruzzo, tra I'altro, ha autorizzato I’'Unione dei Comuni “Citta Territorio” - Val Vibrata
(TE) alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in loc. “Ficcadenti”’, con le seguenti
prescrizioni:
“omissis... Di prescrivere la realizzazione dei lavori di adeguamento entro n. 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento. Entro n. 10 giorni dalla conclusione degli stessi lavori di adeguamento I"'Unione dei Comuni
“Citta Territorio” - Val Vibrata deve trasmettere apposita comunicazione di fine lavori all’Autorita Competente
ed all’ARTA Distretto di Teramo, ...omissis... Di prescrivere la trasmissione entro 30 giorni dalla notifica del
presente provvedimento di una relazione di aggiornamento nelle quali siano indicate modalita e materiali
utilizzati al fine di riempire le volumetrie residue della discarica e procedere successivamente alla realizzazione
del pacchetto di chiusura conformemente agli elaborati progettuali autorizzati con determinazione dirigenziale
n. DN3/1016 del 10.07.2006; ...omissis... Di prescrivere che i lavori di chiusura potranno essere avviati solo a
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seguito della realizzazione degli interventi adeguamenti al D.lgs. 36/03 e s.m.i. e delle verifiche positive
dell’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, da attuarsi ai sensi delle disposizioni di cui all’Art. 12, comma 2) del
D.lgs. 36/03 e s.m.i. ...omissis”;

CONSIDERATE le note inviate al SGR dall’Unione dei Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata (TE):

#+ prot.n. 35 del 07/01/2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/10510 del 04/01/2013, con la quale ha
comunicato che, allo stato, é stato predisposto ed approvato con DG complessiva dell’Unione di Comuni
n. 71 del 28.09.2012 il “Progetto di aggiornamento del Piano di Adeguamento ai sensi del D.lgs. 36/2003
della Discarica sita in localita “Ficcadenti” del Comune di Sant’‘Omero-Nota ARTA 7625/CA/DE del
21/07/20107;

4+ notadel 02/08/2013, acquisita dal SGR al prot.n. RA/201562 del 07/08/2013, con la quale ha manifestato
la volonta di procedere alla riapertura dell'impianto di conferimento dei rifiuti di propriteta della stessa;
inoltre, I'Unione di Comuni ha rappresentato che sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento della
discarica, lavori afffidati nel mese di maggio 2013 e che si concluderanno nel mese di settembre 2013;

#+ prot.n. 124 del 16/01/2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/18185 del 21/01/2014, con la quale ha chiesto
la rimodulazione e riformulazione delle tempistiche determinate dalla volonta di procedere alla riapertura
dell'impianto di conferimento dei rifiuti di propriteta della stessa, includendo nella rivisitazione
progettuale anche la vecchia discarica di Sant’'Omero;

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/48438 del 19/02/2014, il SGR ha comunicato all’Unione di Comuni “Citta-
Territorio” Val Vibrata I'urgenza della conclusione dei lavori di adeguamento al D.lgs. 36/03 e s.m.i. della discarica
come prescritto dalla D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013 ed ha invitato la stessa:

a) atrasmettere entro 10 giorni dalla notifica della suddetta nota, la documentazione inerente I'ultimazione
dei lavori di adeguamento conformemente agli elaborati progettuali approvati con D.D. n. DN3/1016 del
10.07.2006;

b) in relazione alla richiesta di rimodulazione delle tempistiche prescritte dalla D.D. n. DA21/6 del
17.01.2013, alla luce delle motivazioni addotte e delel tempistiche che si sono rese necessarie per
I’espletamento delle verifiche tecniche, gestionali ed economiche del sito, si concedela proroga richiesta
e si invita a trasmettere la documentazione richiesta nel termine di n. 60 giorni dalla notifica della
suddetta nota;

CONSIDERATE le note inviate al SGR dall’Unione dei Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata (TE):

4+ prot.n. 611 del 28/02/2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/63519 del 05/03/2014, con la quale ha
comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, I'avvenuta conclusione di una parte dei lavori di
adeguamento della discarica, allegando la certificazione del D.L. che ha verificato, in particolare, quanto
segue:

- l'impermeabilizzazione della vasca contenimento percolato, rispondente a quanto previsto nel
progetto;

- completa funzionalita dell'impianto di estrazione del percolato;

- completa funzionalita del sistema contabilizzazione del percolato in arrivo alla vasca;

- corretto posizionamento della centralina meteo climatica;

+ prot.n. 876 del 27/03/2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/89195 del 31/03/2014, con la quale ha chiesto
all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo di effettuare un sopralluogo presso il sito di discarica;

# prot.n. 1122 del 24/04/2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/117670 del 29/04/2014, con la quale ha
trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, la relazione di aggiornamento nella quale sono state
indicate le modalita ed i materiali utilizzabili per riempire le volumetrie residue della discarica e
successivamente procedere alla realizzazione del pacchetto di chiusura;

PRESO ATTO di quanto espresso nella riunione del 15/07/2014 c/o gli Uffici del SGR, convocata dal SGR con nota
prot.n. RA/174447 del 30/06/2014, nel corso della quale i presenti hanno concordato che preliminarmente a
qualsiasi conferimento dei rifiuti nell’invaso, I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata avrebbe dovuto
ottenere le autorizzazioni di settore necessarie per la gestione della discarica; inoltre, nel corso della riunione e
stato chiesto all’Unione di Comuni di avanzare istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi
dell’art.29-quater del D.Igs. 152/06 e s.m.i., comprensiva di tutta la documentazione necessaria per I'avvio del
procedimento istruttorio;
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VISTA la nota prot.n. 1730 del 26/05/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/143089 del 28/05/2015, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata, ha comunicato che, a seguito delle determinazioni della Giunta
complessiva, procedera alla consegna della documentazione per I'autorizzazione A.l.A. e contestualmente,
considerati i tempi per la citata autorizzazione, ha chiesto un incontro con il SGR per valutare gli aspetti connessi
all'urgenza della realizzazione degli interventi di adeguamento e chiusura della discarica;

PRESO ATTO della nota prot.n. 4043 del 10/07/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/188287 del 16/07/2015, con
la quale I’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione di
sopralluogo, dove si evince lo stato di fatto della discarica in oggetto: “omissis............

Per quanto riguarda 'adeguamento della discarica si é osservato che la stessa non é stata adeguata a quanto prescritto
dal Piano di Adeguamento approvato con D.D. n. DN3/1016 del 10/07/2006. Infatti, si e osservato che la copertura
definitiva ed i pozzi biogas con relativo sistema di termodistruzione non sono stati realizzati e che risulta tutt’oggi
presente un invaso di percolato misto ad acqua meteorica nella parte bassa della discarica. A tal riguardo si chiede
all’Unione dei Comuni della Val Vibrata di produrre la relazione tecnica relativa alle modalita di intervento da adottare
per la risoluzione delle problematiche evidenziate. E’ stata infine osservata la presenza di rifiuti parzialmente scoperti
nella zona di monte esterna al sito di discarica “Ficcadenti” in oggetto, e corrispondente alla discarica comunale
preesistente. In merito a tale aspetto lo Scrivente invita il Comune a provvedere alla Messa in Sicurezza del sito
trasmettendo tutta la documentazione relativa al sito. ...... omissis”;

VISTA la nota prot.n. 2624 del 30/07/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/209582 dell’11/08/2015, I'Unione di
Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata, ha inoltrato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO che il SGR con nota prot.n. RA/226861 del 08/09/2015, ha chiesto all’ARTA Abruzzo di provvedere a
redigere una relazione tecnica, al fine di fornire alle Autorita italiane un aggiornamento sullo stato di adeguamento
delle discariche per le quali, alla data di adozione del provvedimento regionale (09/06/2014), non era stata
accertata la conclusione dei lavori di adeguamento previsti dalla normativa;

VISTA la nota prot.n. 3137 del 21/09/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/240110 del 23/09/2015, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento un incontro al fine
di valutare I'iter amministrativo e I'eventuale presentazione della pratica di Valutazione Ambientale;

PRESO ATTO della nota prot.n. 6216 del 16/10/2015, acquisita dal SGR al prot.n. RA/263449 del 20/10/2015,
I’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo ha_trasmesso, a seguito di un sopralluogo, la relazione della verifica sullo
stato della gestione post-operativa della discarica constatando quanto segue: “omissis......

I'area di discarica é recintata e chiusa con cancello munito di lucchetto. Si é notato che é presente un telo in polietilene
HDPE. Si é notato che é tuttora presente il sistema di lagunaggio del percolato alla base della discarica. In riferimento
alla regimazione delle acque meteoriche si € notata la presenza di una canalizzazione per il convogliamento delle acque
meteoriche ...omissis... Per quanto riguarda lo smaltimento del percolato si é notato che é presente un pozzo all’interno
dell’invaso ...omissis... dotato di n. 2 pompe antideflagranti che convogliano il percolato alla nuova vasca in c.a. di
stoccaggio del percolato. ...omissis... Nel corso del sopralluogo non sono stati notati pozzi di estrazione del biogas; in
riferimento a tale situazione il Tecnico dichiara che: «tali pozzi di biogas non sono realizzabili in quanto I'invaso é stato
utilizzato per circa 10-15% del volume autorizzato ...omissis...»; si &€ notata la presenza di una stazione meteoclimatica
...omissis... In riferimento alla impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle pareti della discarica, il tecnico dichiara
che: «risulta esistente un telo HDPE su tutta I'area dell’invaso della discarica ...omissis...»; per quanto riguarda la
copertura superficiale finale il tecnico dichiara che: «la discarica deve essere ancora modellata con conferimenti dei rifiuti
al fine di definire la geometria di progetto del piano di adeguamento autorizzato ...omissis...». Il tecnico dichiara inoltre
che: «E’ stata predisposta la documentazione inerente I'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il completamento
delle volumetrie autorizzate e trasmessa alla Regione Abruzzo con nota dell’Unione dei Comuni prot.n. 2624 del
30/07/2015 e in corso di istruttoria» ...omissis”;

PRESO ATTO di quanto espresso nella riunione del 12/11/2015 c/o gli Uffici del SGR, convocata dal SGR con nota
prot.n. RA/267434 del 23/10/2015, nella quale dopo ampia discussione ed in assenza dell ARTA - Distretto
provinciale di Teramo e del Comune di Sant’‘Omero, al fine di valutare I'iter amministrativo e I'eventuale avvio
della procedura di verifica di assoggettabilita alla valutazione di impatto ambientale, si & rappresentato quanto
segue: “omissis......
preliminarmente é pervenuta da parte del Distretto ARTA Abruzzo di Teramo la nota prot.n. 6923 del giorno 11.11.2015,
con la quale si comunica di non poter intervenire all’incontro, rimanendo tuttavia a disposizione per esaminare la
documentazione prodotta dal richiedente per l'istanza di A.L.A. Si prosegue con l'illustrazione, da parte dell’Ing. Carlo
taraschi, dei contenuti dell’istanza formulata dall’Unione dei Comuni Citta-Territorio Val Vibrata e dell’allegato progetto
7
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di chiusura ed ulteriore utilizzazione dei volumi esistenti nel sito in oggetto. Al termine dell’illustrazione i presenti
ritengono preliminare I'avvio, per il progetto in discussione, della procedura di valutazione di assoggettabilita
ambientale previste dalle vigenti normative. Solo a conclusione della procedura di V.A. sara indetta apposita CdS ai sensi
della parte seconda del D.Igs n. 152/06 e s.m.i. Inoltre si ritiene che ’ARTA esprima in questa fase istruttoria preliminare,
proprie valutazioni in ordine al contenuto degli elaborati gia trasmessi dall’Unione dei Comuni. Al termine della riunione
siinforma il rappresentante dell’Unione dei Comuni Citta-Territorio Val Vibrata che il SGR procedera a comunicare I'avvio
del procedimento previsto dalla legge e, previo accertamento dell’esito della procedura di valutazione di assoggettabilita
ambientale, sara indetta la prevista conferenza dei servizi.....omissis”;

PRESO ATTO di quanto espresso nella riunione del 21/06/2016 c/o gli Uffici del SGR, convocata dal SGR a mezzo
e-mail, con i rappresentanti dell’Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata e della Provincia di Teramo, nel
corso della quale, dopo ampia discussione, si & deciso quanto segue: “omissis....

Il Ministero nella riunione svoltasi il 03.02.2016 ha ribadito di non accettare deroghe per i piani di adeguamento e quindi
vi € la necessita di procedere urgentemente alla realizzazione dei piani di chiusura. Il SGR specifica che é stata prevista
una linea di finanziamenti nell’ambito del MASTERPLAN per circa € 12.000.000 al fine di poter finanziare la realizzazione
dei piani di chiusura delle discariche interessate dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Il SGR propone agli istanti
I'archiviazione del procedimento AIA che sara effettuata d’Ufficio. Interviene il Presidente dell’Unione dei Comuni, nella
persona dell’Ing. Pollastrelli che prende atto delle proposte illustrate dal SGR e si dichiara favorevole alla rinuncia di
richiesta di AIA per la discarica di Sant’Omero. Comunica inoltre che provvedera a fare un progetto definitivo nel pit
breve tempo possibile la chiusura della discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03 richiedendo alla Regione lo stanziamento di
risorse necessario per la realizzazione dello stesso. Interviene il rappresentante della Provincia di Teramo che valuta sul
piano della esigenza di impianti di smaltimento un’autosufficienza della Provincia con la realizzazione della discarica
ubicata in loc. “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco. Pertanto, non ritiene indispensabile la realizzazione della
volumetria a suo tempo valutata di 40.000 mc della discarica in oggetto. La Provincia esprime parere favorevole alla
rinuncia della richiesta di AIA suddetta. Infine, alla luce di quanto sopra esposto il SGR preannuncia I'invio di una nota di
archiviazione del procedimento di AlA. ...omissis”;

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/159479 del 08/07/2016, il SGR ha archiviato il procedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale del 30/07/2015 ed ha comunicato la decisione sia all’Unione di Comuni
“Citta-Territorio” Val Vibrata che agli Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATA la nota e-mail del 04/08/2016, acquisita dal SGR al prot.n. 13051/16 del 05/08/2016, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha trasmesso il cronoprogramma delle attivita propedeutiche e
correlate al procedimento tecnico-amministrativo relativo al sito di discarica in localita “Ficcadenti” nel Comune
di Sant’Omero (TE);

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/16060/16 del 10/08/2016 il SGR ha diffidato I’Unione di Comuni “Citta-
Territorio” Val Vibrata ad adempiere a quanto segue: “omissis......

ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ad attuare le sequenti attivita ed interventi nel sito di discarica ubicata
in localita “Ficcadenti” nel Comune di Sant’Omero (TE):

e presentare al SGR, entro 30 gg dal ricevimento della presente nota, i relativi monitoraggi ambientali come da
prescrizioni contenute nella D.D. n. DN3/1016 del 10/07/2006 e nel D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

e prestare, entro 30 gg dal ricevimento della presente nota, le obbligatorie garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 36/03 e s.m.i. ed alla DGR n. 254 del 28/04/2016;

e presentare al SGR, entro 60 gg dal ricevimento della presente nota, un progetto definitivo aggiornato e riferito al
progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 ed agli interventi necessari per la realizzazione del
completamento del Piano di chiusura definitiva ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. della discarica in
esame. ...omissis...

si diffida il Comune di Sant’Omero, in riferimento alla nota prot.n. 4043 del 10.07.2015, acquisita dal SGR al prot.n.

RA/188287 del 16.07.2015, dell’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Teramo, a predisporre ogni intervento

necessario per la messa in sicurezza della porzione dell’area dell’ex discarica comunale, interessata dalla presenza dei

rifiuti urbani scoperti entro 90 gg dal ricevimento della presente nota, comunicando al SGR i relativi provvedimento
adottati. ...omissis”;

VISTA la nota prot.n. 3419 del 23/09/2016, acquisita dal SGR al prot.n. 49808/16 del 26/09/2016, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha comunicato di aver affidato al tecnico progettista I'incarico
per effettuare i monitoraggi relativi al biogas di discarica ed inoltre di aver provveduto ad attivare le obbligatorie
garanzie finanziarie tramite broker assicurativo;
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VISTA la nota prot.n. 3922 del 25/10/2016, acquisita dal SGR al prot.n. 84440/16 del 03/11/2016, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha comunicato di aver affidato al tecnico progettista I'incarico
per la redazione del progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del completamento del piano di chiusura
definitiva della discarica, con il rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della nota di diffida prot.n. 16060/16
del 10/08/2016;

DATO ATTO che il SGR con nota prot.n. 122045/16 del 16/12/2016, ha sollecitato all’'Unione dei Comuni “Citta-
Territorio” Val Vibrata quanto segue: “omissis... ad inviare al SGR, entro 30 gg dal ricevimento della presente nota, il
progetto definitivo, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016), di cui alla determinazione
D.D. n. DN3/1016 del 10/07/2006 e delle ulteriori eventuali autorizzazioni, qualora necessarie ai sensi delle normative
vigenti, mediante la trasmissione dei seqguenti elaborati, ai fini dell’istruttoria ed in relazione alle risorse finanziarie
disponibili. ...omissis”;

VISTA la nota prot.n. 310/2017 del 03/02/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 24413/17 del 06/02/2017, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha trasmesso copia della polizza relativa alle garanzie finanziarie;

VISTA la nota prot.n. 503/2017 del 21/02/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 41990/17 del 21/02/2017, con la quale
I’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha trasmesso, agli Enti coinvolti nel procedimento, il progetto
definitivo relativo al piano di chiusura della discarica ubicata in localita “Ficcadenti” nel Comune di Sant’‘Omero
(TE), costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:
a) RELAZIONE GENERALE;
b) RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE;
¢) RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO:
c1) Planimetria di rilievo 1:200 rif. Rilievo ARTA del 18 gennaio 2007;
c2) Sezioni longitudinali e trasversali di rilievo 1:200 rif. Rilievo ARTA del 18 gennaio 2007;
¢3) Inquadramento territoriale e vincoli preordinati
d) ELABORATI GRAFICI:
d1) Planimetria di progetto 1:200;
d2) Sezioni longitudinali e trasversali di progetto 1:200;
d3) Particolari costruttivi scala varia;
e) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE;
f) CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI;
g) DISCIPLINARE ELEMENTI TECNICI;
h) CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE;
i) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - NOTE;
j)  ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI;
k) COMPUTO METRICO E STIMA;
1) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA;
m) QUADRO ECONOMICO CON L’INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
n) PIANO DI ADEGUAMENTO;
o) PIANO DI MONITORAGGIO;
p) PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE;
g) PIANO FINANZIARIO;
r)  VERIFICA DI STABILITA” GLOBALE;
s) AUTORIZZAZIONE UNICA;

VISTA la nota prot.n. 1100/2017 del 04/04/2017, acquisita dal SGR al prot.n. 92315/17 del 06/04/2017, con la
qguale I"'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata ha trasmesso, agli Enti coinvolti nel procedimento, il
cronoprogramma dell’intervento al progetto definitivo relativo al piano di chiusura della discarica ubicata nel
Comune di Sant’Omero (TE);

DATO ATTO che con nota prot.n. 98391/17 del 11/04/2017, il SGR ha chiesto all’ARTA - Distretto provinciale di
Teramo il parere tecnico di competenza;

PRESO ATTO del parere tecnico dell’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, trasmesso con nota prot.n. 2841 del
09/05/2017 ed acquisito dal SGR al prot.n. 122834/17 del 09/05/2017, nel quale si esprime, per quanto di
competenza, parere tecnico favorevole, con le seguenti prescrizioni: “omissis......
- i canali di raccolta delle acque meteoriche (interni e perimetrali) dovranni essere realizzati in calcestruzzo
armato, metallo o altro materiale indeformabile, di idonee caratteristiche meccaniche, per assicurare il
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mantenimento, nel tempo, delle sezioni idrauliche necessarie all’allontanamento delle acque meteoriche. A tal
fine si fa presente che prima della realizzazione delle stesse dovra essere trasmessa allo scrivente Distretto la
documentazione contenente il dimensionamento ed i particolari costruttivi delle suddette canalizzazioni;

- lamodellazione di terra risulta da Progetto pari a 7.192 mc (pag. 8 dell’allegato K — “Computo metrico e stima”).
In riferimento all’approvvigionamento del materiale di riempimento, costituito da terre e rocce da scavo come
sottoprodotti, si fa presente che il conferimento dovra essere preventivamente comunicato secondo le modalita
previste dalla vigente normativa (Legge 98/13 Art. 41 bis, D.M. 161/12 e s.m.i.) mediante la presentazione
dell’apposita modulistica comprensiva di analisi chimiche;

— il Piano di Sorveglianza e Controllo dovra essere conformato alle Linee Guida ARTA, come sopra analiticamente
specificato. ...omissis”, Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/77 del 16/05/2017, avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. -
D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258
TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex
discarica comunale per rifiuti non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’‘Omero (TE).
Approvazione ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 del progetto definitivo relativo all’attuazione del Piano di
adeguamento e chiusura della discarica ubicata nel Comune di Sant’Omero (TE) di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i.
- D.D. n. DN3/1016 del 10/07/2006"; con la quale & stato approvato il Progetto definitivo di chiusura del sito di
discarica di che trattasi, per un importo complessivo pari a € 815.650,00;

DATO ATTO che il SGR il 10/11/2017 ha stipulato la convenzione con il Sindaco del Comune di Sant’Omero in
qualita di Commissario “ad acta”, per la realizzazione dell’intervento “Piano di chiusura definitivo dell’ex discarica
comunale per rifiuti non pericolosi” in loc. “Ficcadenti”;

CONSIDERATE le seguenti note:

e pec del 28/08/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 238198/18 del 29/08/2018, con la quale il Comune di
Sant’‘Omero ha trasmesso al SGR copia del Progetto esecutivo relativo al “Piano di chiusura definitivo
dell’ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi” in loc. “Ficcadenti”, per un importo complessivo pari
a€815.650,00 (Q.E. datato marzo 2018); approvato con provvedimento del Commissario “ad acta” prot.n.
2494 del 16/03/2018;

e pec del 18/09/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 257410/18 del 19/09/2018, con la quale il Comune di
Sant’Omero ha trasmesso al SGR copia del “Verbale di consegna dei lavori” effettuato in data 13.09.2018
(con ultimazione prevista in data 15.01.2019);

e prot.n. 9318 del 29/09/2018, con la quale il Comune di Sant’‘Omero ha trasmesso la segnalazione del D.L.
“omissis... all’avvio della cantierizzazione dei lavori in oggetto, consegna dei lavori effettuata in data 13
settembre 2018, da una indagine speditiva nel corso della rimozione della impermeabilizzazione della
prima scarpata, si sono riscontrate interferenze relative ad una potenziale presenza di materiale incongruo
(rifiuti datati). ...omissis”; nota non pervenuta allo scrivente Servizio in quanto I'indirizzo pec risulta errato;

e prot.n. 9380 del 01/10/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 269928/18 del 02/10/2018, con la quale il
Commissario “ad acta” ha indetto, a causa di sopravvenute verifiche di fatto segnalate dal D.L. dalle quali
emergono espressamente delle interferenze relative ad una potenziale presenza di materiale incongruo
(rifiuti datati), un tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nel procedimento per il giorno 03.10.2018 c/o la
Sede municipale;

PRESO ATTO del verbale del tavolo tecnico del 03/10/2018, tenutosi c/o gli Uffici comunali e su richiesta del
Commissario “ad acta”, nel quale si evince quanto segue: “omissis.......

Data la necessita di procedere con urgenza, si condivide la proposta di riposizionare i suddetti rifiuti all’interno
dell’invaso, in parziale sostituzione del materiale naturale da cava di prestito. A tal fine si resta in attesa della
presentazione di un elaborato tecnico descrittivo di tale fase progettuale, da esaminare congiuntamente con tutti gli
Enti preposti nel corso del prossimo tavolo tecnico presso il Comune di Sant’Omero in data 10 ottobre 2018. ...omissis”;

CONSIDERATA la nota prot.n. 9592 del 06/10/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 275813/18 del 08/10/2018, con la
guale il Commissario “ad acta” ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, a seguito di quanto convenuto
nel tavolo tecnico del 03.10.2018, il documento “Rinvenimenti proposta modifica area di intervento” ed altresi
confermato un nuovo incontro per il giorno 10.10.2018 c/o la Sede municipale;

PRESO ATTO del verbale del tavolo tecnico del 10/10/2018, tenutosi c/o gli Uffici comunali e su richiesta del
Commissario “ad acta”, nel quale si evince quanto segue: “omissis.......
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La Direzione Lavori rappresenta che tale elaborato é in fase di predisposizione e che necessitano alcuni approfondimenti
anche in relazione alla definizione del quadro di spesa da concertare con il RUP, alla luce delle nuove lavorazioni da
realizzare. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sanitari, ARTA, Provincia e ASL rappresentano la necessita di
procedere con urgenza al fine di evitare I'ulteriore compromissione del sito, in quanto allo stato attuale la rimozione del
telo ha determinato I'esposizione agli agenti atmosferici di un’ampia area in aggiunta a quella dell’invaso oggetto degli
interventi. A tal riguardo si sottolinea la necessita di provvedere costantemente alla rimozione del percolato prodotto,
mediante la realizzazione degli interventi di regimazione delle acque meteoriche data la nuova situazione del sito
rappresentata dalla Direzione Lavori e osservata presso lo stesso sito da ARTA e Provincia congiuntamente al Sindaco
nella data del 3 ottobre 2018. In merito alla procedura da adottare ai fini della prosecuzione dei lavori si concorda quanto
segue:

1) la Direzione Lavori si impegna a presentare I’elaborato tecnico descrittivo e perizia di variante entro il 17 ottobre

2018;

2) il Commissario ad Acta anche nella sua qualita di Sindaco e Autoritd Sanitaria si impegna ad adottare tutte le

misure idonee a salvaguardare 'ambiente e la salute. A tal fine, nelle more dell’approvazione della perizia di variante,

invita le parti ad evitare, per quanto possibile, I'interruzione dei lavori.
ARTA, ASL e PROVINCIA segnalano che, nell’eventualita di una sospensione dei lavori é necessario adottare tutti gli
accorgimenti volti ad evitare qualsiasi inconveniente igienico sanitario e ambientale mediante opportune misure di
messa in sicurezza da concordare con gli Enti Preposti. ...omissis”;

PRESO ATTO della nota pec del 06/11/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 309119/18 del 08/11/2018, con la quale
il Commissario “ad acta” ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento “Perizia suppletiva e di
variante” redatto dal D.L. e relativo al Piano di chiusura definitivo ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi
in loc. “Ficcadenti”, approvato dallo stesso con atto prot.n. 10648 del 06/11/2018, costituito dagli elaborati e
tavole progettuali di seguito elencati:
Relazione;
Computo metrico e stima;
Atto di Sottomissione;
Elaborati grafici:
a) TAV. 1 -Rilievo;
b) TAV. 2 - Progetto (Piano Quotato 1:500 - Sezioni 1:250);
c) TAV. 3 - Progetto (Piano Quotato chiusura definitiva 1:500 - Sezioni 1:250);
4+ Quadro di confronto;
4 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
4 Lavori - comunicazioni interferenze - iniziative correlate (redatto dal D.L.);
per un costo di perizia di variante pari a € 44.490,01 + IVA (per un importo totale di € 48.939,01);

CONSIDERATA la nota prot.n. 10661 del 06/11/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 343836/18 del 06/12/2018, con
la quale il Commissario “ad acta” ha chiesto al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ed al
SGR la proroga dell’incarico, vista la necessita di completare i lavori consegnati in data 13.09.2018 (con ultimazione
prevista in data 15.01.2019), con l'assegnazione di un congruo termine che tenga in considerazione tutti gli
adempimenti tecnico-amministrativi successivi alla conclusione dei lavori;

FEFEE

CONSIDERATA la nota pec del 18/03/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 84359/19 del 19/03/2019, con la quale il
Comune di Sant’Omero ha comunicato quanto segue:

# ilavori di chiusura della discarica sono stati sospesi dal 30 ottobre 2018 e ripresi il 7 dicembre 2018;

+ i lavori, causa l'indispensabile necessita di effettuare la raccolta, trasporto e smaltimento del percolato,

da parte del Gestore della discarica, sono stati nuovamente sospesi dal 3 gennaio 2019 a tutt’oggi;

ed altresi trasmesso la nota prot.n. 2781 del 12/03/2019, con la quale I'Unione dei Comuni “Citta-Territorio Val
Vibrata”, nel ravvisare l'urgenza dettata dalla Procedura di Infrazione UE, ha chiesto alla Ditta incaricata di
procedere in tempi rapidi al ritiro e smaltimento del percolato presente a valle della discarica, per un costo
complessivo pari a € 40.000,00 (comprensivo degli oneri), come da giusto impegno assunto con la Determinazione
di Area Tecnica n. 82 del 28.02.2019;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/81 del 02/04/2019, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Igs.
13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE
- Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex discarica
per rifiuti non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’‘Omero (TE). Presa d’atto della perizia
suppletiva e di variante dell’intervento relativo al “Piano di chiusura definitivo ex discarica comunale per rifiuti
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non pericolosi in loc. Ficcadenti” - Adempimenti obbligatori di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i.”, per un importo pari
a € 48.939,01, che non comporta maggiorazioni al costo complessivo dell’intervento pari a € 815.650,00 (Q.E
datato ottobre 2018), nel quale era prevista la conclusione lavori entro il 15.05.2019;

CONSIDERATA la nota pec del 24/05/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 155418/19 del 24/05/2019, con la quale il
Comune di Sant’‘Omero ha trasmesso al SGR la soluzione proposta dal Tecnico progettista incaricato:
“Aggiornamento Tecnologico e modifica impianto trattamento biogas filtrazione passiva tipo “Biowindows”,
relativo al “Piano di chiusura definitivo dell’ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi” in loc. “Ficcadenti”’, che
non comporta maggiorazioni al costo complessivo dell’intervento (al netto del ribasso d’asta pari a € 623.286,44)
(Q.E datato 11.06.2019), al fine dell’approvazione dello stesso;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/187 del 09/07/2019, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. -
D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258
TFUE - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex
discarica per rifiuti non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’Omero (TE). Presa d’atto ed
approvazione dell’aggiornamento Tecnologico e modifica impianto trattamento biogas filtrazione passiva tipo
“Biowindows”, relativo al “Piano di chiusura definitivo ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in loc.
Ficcadenti” - Adempimenti obbligatori di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i.”, che non comporta maggiorazioni al costo
complessivo dell’intervento (al netto del ribasso d’asta pari a € 623.286,44) (Q.E datato 11.06.2019), nel quale era
prevista la conclusione lavori entro il 20.07.2019;

CONSIDERATA la nota pec del 05/09/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 248209/19 del 05/09/2019, con la quale il
D.L. ha comunicato al SGR che il giorno 19.07.2019 sono stati ultimati i lavori di chiusura della discarica in localita
“Ficcadenti”;

DATO ATTO che il SGR con nota prot.n. 249435/19 del 06/09/2019, ha chiesto “omissis....... all’ARTA Abruzzo di
ottemperare prontamente agli adempimenti imposti dalle normative vigenti e dalla Procedura di Infrazione UE,
comungque entro e non oltre il 31/12/2019, in particolare si evidenzia la necessita di verificare la conformita dei
lavori eseguiti in ottemperanza all’art. 12 del D.Igs. 36/03 e s.m.i., riferiti al progetto approvato di cui alla D.D. n.
DN3/1016 del 10.07.2006, D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013 e D.D. n. DPC026/77 del 16.05.2017 e di rimettere
tempestivamente il parere tecnico di competenza. ...omissis”;

PRESO ATTO delle seguenti note ARTA Abruzzo:

+ prot.n. 43727/19 del 13/09/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 256522/19 del 13/09/2019, con la quale il
Direttore Generale dell’ARTA Abruzzo ha comunicato al Direttore del Distretto provinciale di Teramo di
dare riscontro nel pil breve tempo possibile e per quanto di propria competenza alla nota del SGR prot.n.
249435/19 del 06/09/2019;

# prot.n. 50867/2019 del 24/10/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 297335/19 del 24/10/2019, con la quale
I’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che il
26.09.2019 hanno eseguito sul sito di discarica in oggetto un sopralluogo preliminare per prendere atto
dei lavori effettuati;

% prot.n. 52519/2019 del 04/11/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 305818/19 del 04/11/2019, con la quale
I’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha trasmesso il verbale del soprallugo effettuato il 26.09.2019
sul sito di discarica in localita “Ficcadenti”;

CONSIDERATA la nota pec del 28/11/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 334438/19 del 28/11/2019, con la quale il
Comune di Sant’'Omero (TE) ha trasmesso al SGR ed all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, tra I'altro, la
soluzione proposta dal Tecnico progettista incaricato, con una rimodulazione del Q.E. finale del progetto
rideterminato e pari a € 640.571,21 - al netto del ribasso d’asta- (Q.E datato ottobre 2019), comprensiva dei
seguenti elaborati:

e Relazione;

e Computo metrico e stima;
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 ed analisi dei prezzi;
Elaborati grafici;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/321 del 20/12/2019, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. -
D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-
498/17 - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex
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discarica per rifiuti non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’‘Omero (TE). Approvazione
Perizia di Assestamento finale e Variante Tecnica non sostanziale - Adempimenti obbligatori di cui al D.Igs.
36/2003 e s.m.i.”, con una rimodulazione del Q.E. finale del progetto rideterminato e pari a € 640.571,21 - al netto
del ribasso d’asta- (Q.E datato ottobre 2019);

VISTA la nota mail del 23/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 359008/19 del 23/12/2019, con la quale il D.L. ha
trasmesso al SGR copia del Certificato di Regolare Esecuzione (datato novembre 2019);

PRESO ATTO della nota prot.n. 12664 del 20/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 358511/19 del 23/12/2019, con
la quale il Sindaco del Comune di Sant’Omero in qualita di Commissario “ad acta” ha approvato il Certificato di
Regolare Esecuzione (C.R.E.) del Piano di chiusura definitivo dell’ex discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in
localita “Ficcadenti”;

PRESO ATTO della nota prot.n. 61742/2019 del 23/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 359242/19 del
23/12/2019, con la quale 'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso al SGR, al Comune di
Sant’‘Omero ed all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo gli elaborati relativi alle risultanze del rilievo
planoaltimetrico eseguito in data 05/12/2019, evidenziando quanto segue: “omissis...... Dalla comparazione delle
sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura, si riscontrano delle modeste
differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come possibile riscontrate nella Tavola nr. 1 allegata, con
sovrapposte le sezioni di cui, la linea ROSSA rappresenta il profilo dello stato di fatto rilevato in data 05/12/2019
da tecnici dell’ARTA e sullo sfondo le sezioni contenute nella sopracitata Variante Tecnica non Sostanziale. Anche
la verifica planimetrica risulta soddisfatta, come possibile riscontrare dalla sovrapposizione dello stato di fatto con
la planimetria contenuta sempre nella variante tecnica non sostanziale, e in generale, i minimi scostamenti
rientrano tra le tolleranze previste dall’art. 45, comma 10, lett. d) della L.R. 45/2007 e s.m.i. ...omissis”;

PRESO ATTO che con nota prot.n. 61616/2019 del 23/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 358481/19 del
23/12/2019, I’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha espresso, in riferimento alla nota SGR prot.n. 249435/19
del 06/09/2019 e per quanto di competenza, quanto segue: “omissis........ Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che i lavori di chiusura della discarica risultano ultimati e che si ritiene
comunque necessario individuare le soluzioni tecniche per la verifica del corretto funzionamento del sistema di
trattamento del biogas di discarica residuo, definendo il quadro riassuntivo delle emissioni, in cui siano espressi i
valori di emissioni residui ammessi dai sistemi di biofiltrazione e relative metodiche di misura. Essi sono
indispensabili ai fini della valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale sperimentale adottata e per lo
svolgimento dei successivi monitoraggi. ..omissis”, Allegato parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post-gestione della discarica comunale
in loc. “Ficcadenti”, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i., della DN3/1016 del 10/07/2006 - D.D. n DA21/6 del
17/01/2013 - D.D. n. DPC026/77 del 16/05/2017 - D.D. n. DPC026/81 del 02/04/2019 - D.D. DPC026/187 del
09/07/2019 - D.D. n. DPC026/321 del 20/12/2019, trasmesso con nota prot.n. 12664 del 20/12/2019 dal Sindaco
del Comune di Sant’Omero in qualita di Commissario “ad acta”;

PRESO ATTO del parere tecnico conclusivo ARTA Abruzzo prot.n. 61616/2019 del 23/12/2019, acquisita dal SGR
al prot.n. 358481/19 del 23/12/2019;

RITENUTO di prescrivere al Sindaco del Comune di Sant’‘Omero in qualita di Commissario “ad acta” di verificare la
funzionalita del sistema di trattamento del biogas di discarica residuo del progetto sperimentale “Re Mida” entro
30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;

RITENUTO comunque di prescrivere all’'Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata in qualita di titolare della
discarica in localita “Ficcadenti” di attuare i monitoraggi ambientali di post gestione contenute nell’Allegato 2 al
D.lgs. 36/03 e s.m.i,, al fine di evitare i rischi per ’'ambiente circostante la discarica in oggetto;

DATO ATTO che, a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata, nel sito dell’ex discarica comunale per
rifiuti non pericolosi in localita “Ficcadenti”, in agro del Comune di Sant’Omero (TE), verificata la conformita dei
lavori eseguiti, si puo ritenere concluso il procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Igs. 36/03 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarita tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);

VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”’ e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e
s.m.i.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di PRENDERE ATTO della nota prot.n. 61616/2019 del 23/12/2019, acquisita dal SGR al prot.n. 358481/19 del
23/12/2019, I’ARTA - Distretto provinciale di Teramo, ha espresso, in riferimento alla nota SGR prot.n.
249435/19 del 06/09/2019 e per quanto di competenza, quanto segue: “omissis........ Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che i lavori di chiusura della discarica risultano ultimati e che si ritiene
comunque necessario individuare le soluzioni tecniche per la verifica del corretto funzionamento del sistema di
trattamento del biogas di discarica residuo, definendo il quadro riassuntivo delle emissioni, in cui siano espressi
i valori di emissioni residui ammessi dai sistemi di biofiltrazione e relative metodiche di misura. Essi sono
indispensabili ai fini della valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale sperimentale adottata e per lo
svolgimento dei successivi monitoraggi. ...omissis”, Allegato parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

2. di PRENDERE ATTO:

a) del certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura e post-gestione della discarica comunale in loc.
“Ficcadenti”, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i.,, della DN3/1016 del 10/07/2006 - D.D. n DA21/6 del
17/01/2013 - D.D. n. DPC026/77 del 16/05/2017 - D.D. n. DPC026/81 del 02/04/2019 - D.D. DPC026/187
del 09/07/2019 - D.D. n. DPC026/321 del 20/12/2019, trasmesso con nota prot.n. 12664 del 20/12/2019
dal Sindaco del Comune di Sant’Omero in qualita di Commissario “ad acta”;

b) degli esiti delle risultanze del rilievo plano-altimetrico eseguito in data 05/12/2019, trasmesse dall’ARTA
Abruzzo con nota prot.n. 61742/2019 del 23/12/2019, nella quale si & evidenziato quanto segue: “omissis...
Dalla comparazione delle sezioni del rilievo topografico dello stato di fatto e quelle del progetto di chiusura,
si riscontrano delle modeste differenze tra le quote rilevate e quelle di progetto, come possibile riscontrate
nella Tavola nr. 1 allegata, con sovrapposte le sezioni di cui, la linea ROSSA rappresenta il profilo dello stato
di fatto rilevato in data 05/12/2019 da tecnici dell’ARTA e sullo sfondo le sezioni contenute nella sopracitata
Variante Tecnica non Sostanziale. Anche la verifica planimetrica risulta soddisfatta, come possibile
riscontrare dalla sovrapposizione dello stato di fatto con la planimetria contenuta sempre nella variante
tecnica non sostanziale, e in generale, i minimi scostamenti rientrano tra le tolleranze previste dall’art. 45,
comma 10, lett. d) della L.R. 45/2007 e s.m.i. ...omissis”;

c) del parere tecnico con condizioni/prescrizioni dell’ ARTA - Distretto provinciale di Teramo, di cui alla nota
prot.n. 61616/2019 del 23/12/2019;

3. di DICHIARARE concluso il procedimento di chiusura definitiva del sito di discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Igs.
36/03 e s.m.i., a seguito della procedura tecnico-amministrativa attuata nel sito dell’ex discarica comunale;

4. di APPROVARE la chiusura definitiva della discarica comunale per rifiuti non pericolosi, ubicata in localita
“Ficcadenti” in agro del Comune di Sant’‘Omero (TE), avvenuta in conformita alle disposizioni vigenti, come
attestato dagli Enti competenti (Comune, ARTA Abruzzo, etc.);

5. di PRESCRIVERE al Sindaco del Comune di Sant’‘Omero in qualita di Commissario “ad acta”:

a) di verificare la funzionalita del sistema di trattamento del biogas di discarica residuo del progetto
sperimentale “Re Mida” entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;

b) che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che I'area & stata interessata da un’attivita
di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinché, anche in caso di
successivo utilizzo, sia garantita I'integrita dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la
protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
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6. di PRESCRIVERE all’Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata in qualita di titolare della discarica in localita
“Ficcadenti”:

a) [lattuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all’Allegato 2 al D.Igs. 36/03 e s.m.i., al fine
di evitare rischi per 'ambiente circostante il sito di discarica;

b) cheiregistri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati,
ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

7. diSTABILIRE che il presente provvedimento ha validita per un periodo pari ad anni 10 (dieci) dalla notifica dello
stesso;

8. di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui viene fatta notifica ai sensi di legge, al Sindaco del Comune
di Sant’'Omero in qualita di Commissario “ad acta” ed all’Unione di Comuni “Citta-Territorio” Val Vibrata;

9. di COMUNICARE il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche Europee - Struttura di Missione per le procedure d’infrazione alla normativa
UE, al Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e
I'Inquinamento, al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore con Delega a Urbanistica e Territorio,
Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, al Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del
Dipartimento Territorio - Ambiente, al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilita della Normativa
Europea, Aiuti di Stato, al Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto, all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale,
alla Provincia di Teramo, all’ARTA - Distretto provinciale di Teramo ed alla ASL 4 di Teramo;

10.di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione
Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione &€ ammesso, nel termine
di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge
06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il Responsabile dell’ Ufficio Il Responsabile dell’Ufficio
PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA’ TECNICHE
Dott. Domenico Orlando Marco Famoso
Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Firmato digitalmente

Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
24.12.2019 07:57:07 UTC
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