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III.4.2.4 Edifici Convenzionali  

III.4.2.5 Stoccaggio dei rifiuti radioattivi nel Deposito Temporaneo  

III.4.2.6 Configurazione finale del Sito  

III.5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

III.5.1 L’organizzazione logistica e la gestione del Sito  

III.5.1.1 Infrastrutture di cantiere  

III.5.1.2 Edifici logistici  

III.5.1.3 Aree di stoccaggio provvisorio ("aree di buffer") 

III.5.1.4 Servizi generali  

III.5.1.5 Viabilità  

III.5.1.6 Monitoraggio radiologico dei materiali in uscita  

III.5.1.7 Security  

III.5.1.8 Evoluzione del cantiere  

III.5.2 Tecniche di taglio, decontaminazione e trattamento dei materiali  

III.5.2.1 Tecniche di taglio  

III.5.2.2 Tecniche di decontaminazione  

III.5.2.3 Trattamento materiali  

III.5.3 Riduzione dell’Impianto  

III.5.3.1 Edificio Reattore  

III.5.3.1.1 Descrizione  

III.5.3.1.2 Criteri generali di intervento  

III.5.3.1.3 Vincoli gestionali e temporali per le attività  

III.5.3.1.4 Attività preliminari  

III.5.3.1.5 Sequenza e descrizione delle attività principali  

III.5.3.1.6 Risorse previste  
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III.5.3.1.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare  

III.5.3.1.8 Stima dei rifiuti prodotti  

III.5.3.1.9 Stato finale  

III.5.3.2 Edificio Pond, Edificio “Fossa Fanghi” ed Edificio “Fosse Splitters”  

III.5.3.2.1 Descrizione  

III.5.3.2.2 Criteri generali di intervento  

III.5.3.2.3 Attività preliminari  

III.5.3.2.4 Vincoli gestionali e temporali per l’attività di smantellamento  

III.5.3.2.5 Sequenza e descrizione delle attività  

III.5.3.2.6 Estrazione e condizionamento dei residui Magnox  

III.5.3.2.7 Risorse previste  

III.5.3.2.8 Radioprotezione e sicurezza nucleare  

III.5.3.2.9 Stima dei rifiuti prodotti  

III.5.3.2.10 Stato finale  

III.5.3.3 Altri edifici in Zona Controllata  

III.5.3.3.1 Descrizione  

III.5.3.3.2 Criteri generali di intervento  

III.5.3.3.3 Vincoli gestionali e temporali per le attività di smantellamento  

III.5.3.3.4 Attività preliminari  

III.5.3.3.5 Sequenza e descrizione delle attività  

III.5.3.3.6 Risorse previste  

III.5.3.3.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare  

III.5.3.3.8 Stima dei rifiuti prodotti  

III.5.3.3.9 Stato finale  

III.5.3.4 Edifici Convenzionali  

III.5.3.4.1 Descrizione  

III.5.3.4.2 Criteri generali di intervento  

III.5.3.4.3 Vincoli gestionali e temporali per le attività di smantellamento  

III.5.3.4.4 Attività preliminari  



Istanza Autorizzativa 
ELABORATO 

LT G 00006 

 
Piano Globale di Disattivazione Accelerata – FASE 1 Rev. 02 

 
 

 
 

PROPRIETA’ 

 

STATO 
DATA 

SCADENZA 

 

LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE 

 

PAGINE 

DCE-LAT 

A. Rivieccio 
Documento Definitivo -- Pubblico 14/23 

Legenda 
Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo 

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata 

 

III.5.3.4.5 Sequenza e descrizione delle attività  

III.5.3.4.6 Risorse previste  

III.5.3.4.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare  

III.5.3.4.8 Stima dei rifiuti prodotti  

III.5.3.4.9 Stato finale  

III.5.3.5 Caricamento dei depositi temporanei  

III.5.3.6 Riferimenti  

III.6. SINTESI DELL’ANALISI DI SICUREZZA PER L’INSIEME DELLE ATTIVITA’  

III.6.1 Introduzione  

III.6.2 Gruppi di riferimento della popolazione  

III.6.2.1 Gruppi di riferimento della popolazione per rilasci normali di routine  

III.6.2.2 Gruppi di riferimento della popolazione per rilasci incidentali  

III.6.3 Valutazioni di impatto globale in condizioni normali  

III.6.3.1 Determinazione delle formule di scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi (particolati)  

III.6.3.2 Valutazioni di impatto in condizioni normali  

III.6.4 Valutazioni di impatto globale in condizioni anomale ed incidentali  

III.6.4.1 Premessa  

III.6.4.2 Analisi degli eventi anomali (Eventi di Categoria II)  

III.6.4.3 Analisi degli eventi incidentali (Eventi di Categoria III)  

III.6.4.3.1 Attività eseguite nell’ambito della vigente Licenza di Esercizio (mantenimento in 

sicurezza)  

III.6.4.3.2 Incendio Deposito Rifiuti a Bassa Attività  

III.6.4.3.3 Incendio Fosse Splitters  

III.6.4.3.4 Scarico accidentale serbatoio liquidi radioattivi  

III.6.4.3.5 Eventi relativi all’esecuzione di attività già autorizzate o in corso di autorizzazione (ai 

sensi dell’art. 148 D.Lgs. 230/95)  

III.6.4.3.6 Attività da autorizzare nell’ambito della presente Istanza  

III.6.5 Accettabilità dei risultati  

III.6.6 Sistemi, strutture e componenti (SSC)  

III.6.6.1 Generalità  
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III.6.6.2 Classificazione di sicurezza  

III.6.6.3 Classificazione sismica  

III.6.6.4 Normativa di riferimento  

III.6.6.5 Classificazione dei Sistemi, Strutture e Componenti in Fase 1  

III.6.7 Aspetti di sicurezza convenzionale  

III.6.7.1 Generalità  

III.6.7.2 Normativa applicabile  

III.6.7.3 Identificazione dei fattori di rischio  

III.6.7.4 Criteri per la valutazione del rischio  

III.6.7.5 Programma di prevenzione e protezione incendi  

III.6.8 Riferimenti  

III.7. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI LICENSING  

III.7.1 Progetti di Disattivazione 

III.8. PROGRAMMA DI RADIOPROTEZIONE  

III.8.1 Generalità  

III.8.2 Criteri generali di radioprotezione – fase di progettazione  

III.8.3 Criteri generali di radioprotezione – fase esecutiva  

III.8.4 Sorveglianza fisica dei lavoratori  

III.8.5 Stima delle dosi occupazionali  

III.8.6 Previsioni di scarico  

III.8.7 Rete di sorveglianza ambientale  

III.8.8 Considerazioni  

III.8.9 Riferimenti  

III.9. LA GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLO SMANTELLAMENTO 

 DELL’IMPIANTO  

III.9.1 Generalità  

III.9.2 Classificazione dei materiali da allontanare dall’Impianto  

III.9.2.1 Materiali radioattivi  

III.9.2.1.1 Materiali attivati  
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III.9.2.1.2 Materiali contaminati  

III.9.2.1.3 Altri materiali radioattivi  

III.9.2.2 Materiali non radioattivi  

III.9.3 Criteri generali di gestione  

III.9.4 Stato Attuale  

III.9.5 Configurazione di riferimento dell’Impianto  

III.9.6 Gestione dei materiali nella FASE 1: Riduzione dell’Impianto  

III.9.6.1 Materiali radioattivi  

III.9.6.1.1 Materiali attivati  

III.9.6.1.2 Materiali contaminati  

III.9.6.1.3 Altri materiali radioattivi  

III.9.6.2 Rifiuti secondari  

III.9.6.3 Rifiuti pregressi  

III.9.6.4 Materiali non radioattivi  

III.9.6.5 Assetto di stoccaggio alla fine delle attività della Fase 1  

III.9.6.5.1 Stoccaggio dei rifiuti nel Nuovo Deposito Temporaneo  

III.9.6.5.2 Stoccaggio dei rifiuti presso i locali dell’Edificio Reattore  

III.9.7 Criteri per il rilascio dei materiali  

III.9.8 Stime delle quantità di materiali prodotti nella Fase 1  

III.9.9 Identificazione e gestione dei materiali  

III.9.10 Il mantenimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi sul Sito  

III.9.11 Riferimenti  

III.10. MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO  

III.10.1 Stato finale degli edifici principali  

III.10.1.1 Servizi attivi  

III.10.1.2 Edificio Reattore  

III.10.1.3 Nuovo Deposito Temporaneo  

III.10.1.4 Altri Edifici in Zona Controllata  

III.10.1.5 Edifici Convenzionali  
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III.10.2 Valutazione dell’impatto radiologico per gli operatori  

III.10.3 Valutazione dell’impatto radiologico alla popolazione  

III.10.4 Rifiuti e scarichi convenzionali  

III.10.5 Disponibilità del Deposito Nazionale  

III.10.6 Riferimenti  

III.11. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  

III.11.1 L’evoluzione del corpo prescrittivo  

III.12. PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITA’  

III.12.1 Organizzazione e responsabilità  

III.12.2 Gestione dei progetti di Decommissioning  

III.12.3 Gestione dei materiali di risulta  

III.12.4 Processo di pianificazione e controllo  

III.12.5 Gestione della documentazione  

III.13. MODIFICA DELLA LICENZA  
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Appendice A “Valutazione tecnica di fattibilità per la Fase 2 - Smantellamento isola 
nucleare ed edifici ausiliari” 

 
A.1. INTRODUZIONE  

A.2. PIANO DELLE ATTIVITA’  

A.2.1 Fase 2 – Smantellamento dell’Isola Nucleare ed Edifici Ausiliari  

A.2.1.1  Edificio Reattore  

A.2.1.2  Altri edifici in Zona Controllata  

A.2.1.3  Opera di presa e restituzione  

A.2.1.4  Edifici Convenzionali  

A.2.1.5  Monitoraggio finale e rilascio del Sito  

A.3. L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E LA GESTIONE DEL SITO  

A.3.1 Edifici logistici e servizi generali  

A.3.2 Viabilità  

A.3.3 Monitoraggio radiologico dei materiali in uscita  

A.3.4 Security  

A.3.5 Evoluzione del cantiere  

A.4. TECNICHE DI TAGLIO E TRATTAMENTO MATERIALI  

A.4.1 Tecniche di taglio  

A.4.2 Trattamento materiali  

A.5. SMANTELLAMENTO ISOLA NUCLEARE ED EDIFICI AUSILIARI (FASE 2)  

A.5.1 Edificio Reattore  

A.5.1.1  Descrizione  

A.5.1.2  Criteri generali di intervento  

A.5.1.3  Vincoli gestionali e temporali  

A.5.1.4  Attività preliminari per lo smantellamento del Reattore  

A.5.1.5  Sequenza e descrizione delle attività  

A.5.1.6  Risorse previste  

A.5.1.7  Radioprotezione e sicurezza nucleare  

A.5.1.8  Stima dei rifiuti prodotti  

A.5.2 Altri edifici in Zona Controllata  
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A.5.2.1  Descrizione  

A.5.2.2  Criteri generali di intervento  

A.5.2.3  Vincoli gestionali e temporali  

A.5.2.4  Attività preliminari  

A.5.2.5  Sequenza e descrizione delle attività  

A.5.2.6  Risorse previste  

A.5.2.7  Radioprotezione e sicurezza nucleare  

A.5.2.8  Stima dei rifiuti prodotti  

A.5.3 Edifici Convenzionali  

A.5.3.1  Descrizione  

A.5.3.2  Vincoli gestionali e temporali  

A.5.3.3  Attività preliminari  

A.5.3.4  Sequenza e descrizione delle attività  

A.5.3.5  Risorse previste  

A.5.3.6  Radioprotezione e sicurezza nucleare  

A.5.3.7  Stima dei rifiuti prodotti  

A.5.4 Opera di presa e di restituzione  

A.5.4.1  Descrizione  

A.5.4.2  Vincoli gestionali e temporali  

A.5.4.3  Attività preliminari  

A.5.4.4  Sequenza e descrizione delle attività  

A.5.4.5  Radioprotezione e sicurezza nucleare  

A.5.4.6  Stima dei rifiuti prodotti  

A.5.5 Trasferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale  

A.5.6 Stato finale del Sito  

A.5.7 Riferimenti  

A.6. SINTESI DELL’ANALISI DI SICUREZZA PER L’INSIEME DELLE ATTIVITA’  

A.6.1 Introduzione  

A.6.2 Valutazioni di impatto globale in condizioni normali  

A.6.3 Sintesi degli eventi analizzati  

A.6.3.1  Rottura dei filtri HEPA  
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A.6.3.2  Incendio dei filtri HEPA  

A.6.3.3  Caduta di un contenitore  

A.6.3.4  Riferimenti  

A.7. PROGRAMMA DI RADIOPROTEZIONE  

A.7.1 Stima delle dosi occupazionali  

A.7.2 Previsioni di scarico  

A.7.3 Riferimenti  

A.8. LA GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLO SMANTELLAMENTO 
DELL’IMPIANTO  

A.8.1 Generalità  

A.8.2 Classificazione dei materiali da allontanare dall’Impianto  

A.8.3 Criteri generali di gestione  

A.8.4 Fase 2: Smantellamento Isola Nucleare ed Edifici Ausiliari  

A.8.4.1  Materiali radioattivi  

A.8.4.2  Materiali non radioattivi  

A.8.4.3  Assetto di stoccaggio durante la Fase 2  

A.8.4.4  Criteri per il rilascio dei materiali  

A.8.5 Stime delle quantità di materiali prodotti  

A.8.5.1  Identificazione e gestione dei materiali  

A.8.5.2  Piano di conferimento al Deposito Nazionale  

A.8.6 Riferimenti  
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Allegato 1 Sogin – Sito di Latina – “Proposta di Prescrizioni per la Disattivazione – 
Centrale Nucleare di Latina” 

 
PARTE I – GENERALITA’  

 

1 Identificazione e localizzazione della Centrale  

2 Definizioni  

2.1 Prescrizione Tecnica  

2.2 Norme di Sorveglianza  

2.3 Operabile  

2.4 Applicabilità  

2.5 Azione  

 

PARTE II – PRESCRIZIONI GESTIONALI 

 

1 MODIFICHE TEMPORANEE DELLE PRESCRIZIONI  

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA  

3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE ORDINARIA 
DELL’IMPIANTO  

4 DISPOSITIVI ANTINCENDIO  

5 SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE  

6 VERIFICHE DI OPERABILITA’ E DEI VALORI LIMITE  

7 PERSONALE DI SALA SUPERVISIONE  

8 REGIME DI GARANZIA DELLA QUALITA’  

9 CONTABILITA’ DELLE MATERIE FISSILI  

10 CONSERVAZIONE DATI DI IMPIANTO  

11 SORVEGLIANZA AMBIENTALE  

12 SITUAZIONI DI EMERGENZA  

13 ALLONTANAMENTO  INCONDIZIONATO DI MATERIALI SOLIDI  
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PARTE III – PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

1 CIRCUITO PRIMARIO  

1.1 Integrità delle strutture interne del recipiente a pressione  

2 STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFLUENTI  

2.1 Effluenti aeriformi  

2.2 Effluenti liquidi  

3 SCARICHI RADIOATTIVI  

3.1 Effluenti liquidi  

3.2 Effluenti aeriformi  

4 Rifiuti radioattivi  

4.1 Rifiuti solidi radioattivi  

4.2 Altri tipi di rifiuti  

5 SORVEGLIANZA AMBIENTALE  

5.1 Programma di sorveglianza locale di radioattività ambientale  

6 SISTEMA ANTINCENDIO  

6.1 Strumentazione di rivelazione incendio  

6.2 Sistema di estinzione incendio ad acqua normale  

7 SISTEMA DI RLEVAZIONE CEDIMENTI EDIFICI  

8 STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI  PER 
L’EMERGENZA  

8.1 Strumentazione meteorologica  

8.2 Strumentazione di monitoraggio delle radiazioni  

9 SISTEMI DI COMUNICAZIONE ED ALLARME  

9.1 Sistema di comunicazione  

9.2 Sistema di allarme di emergenza  

10 ALIMENTAZIONI ELETTRICHE  

10.1 Alimentazioni in corrente alternata  

10.2 Sistema a Bassa Tensione  

11 ALTRI SISTEMI DA MANTENERE OPERABILI  
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ALLEGATO 1 – Planimetria del sito della Centrale Nucleare di Latina  

ALLEGATO 2 - FORMULE DI SCARICO  

 


