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111.5.3.2.9 Stima dei rifiuti prodotti

[11.5.3.2.10  Stato finale

11.5.3.3 Altri edifici in Zona Controllata

11.5.3.3.1 Descrizione

111.5.3.3.2 Criteri generali di intervento

11.5.3.3.3 Vincoli gestionali e temporali per le attivita di smantellamento

11.5.3.3.4 Attivita preliminari

[1.5.3.3.5 Sequenza e descrizione delle attivita

111.5.3.3.6 Risorse previste

111.5.3.3.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare

111.5.3.3.8 Stima dei rifiuti prodotti

11.5.3.3.9 Stato finale

111.5.3.4 Edifici Convenzionali

11.5.3.4.1 Descrizione

111.5.3.4.2 Criteri generali di intervento

111.5.3.4.3 Vincoli gestionali e temporali per le attivita di smantellamento

11.5.3.4.4 Attivita preliminari
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111.5.3.4.5
111.5.3.4.6
11.5.3.4.7
11.5.3.4.8
11.5.3.4.9
11.5.3.5

11.5.3.6

Sequenza e descrizione delle attivita
Risorse previste

Radioprotezione e sicurezza nucleare
Stima dei rifiuti prodotti

Stato finale

Caricamento dei depositi temporanei

Riferimenti

[1.6. SINTESI DELL’ANALISI DI SICUREZZA PER L’INSIEME DELLE ATTIVITA’

111.6.1 Introduzione

[11.6.2 Gruppi di riferimento della popolazione

1.6.2.1
1.6.2.2

Gruppi di riferimento della popolazione per rilasci normali di routine

Gruppi di riferimento della popolazione per rilasci incidentali

111.6.3 Valutazioni di impatto globale in condizioni normali

1.6.3.1
11.6.3.2

Determinazione delle formule di scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi (particolati)

Valutazioni di impatto in condizioni normali

l11.6.4 Valutazioni di impatto globale in condizioni anomale ed incidentali

1.6.4.1
11.6.4.2
11.6.4.3

11.6.4.3.1
sicurezza)

11.6.4.3.2
11.6.4.3.3
11.6.4.3.4
111.6.4.3.5

Premessa
Analisi degli eventi anomali (Eventi di Categoria I1)
Analisi degli eventi incidentali (Eventi di Categoria IlI)

Attivita eseguite nell’ambito della vigente Licenza di Esercizio (mantenimento in

Incendio Deposito Rifiuti a Bassa Attivita
Incendio Fosse Splitters
Scarico accidentale serbatoio liquidi radioattivi

Eventi relativi all’esecuzione di attivita gia autorizzate o in corso di autorizzazione (ai

sensi dell'art. 148 D.Lgs. 230/95)

111.6.4.3.6

Attivita da autorizzare nellambito della presente Istanza

111.6.5 Accettabilita dei risultati

[11.6.6 Sistemi, strutture e componenti (SSC)

1.6.6.1 Generalita
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111.6.6.2 Classificazione di sicurezza

111.6.6.3 Classificazione sismica

111.6.6.4 Normativa di riferimento

[11.6.6.5

111.6.7 Aspetti di sicurezza convenzionale
1.6.7.1 Generalita

1.6.7.2 Normativa applicabile

11.6.7.3 Identificazione dei fattori di rischio

11.6.7.4 Criteri per la valutazione del rischio

11.6.7.5 Programma di prevenzione e protezione incendi

11.6.8
".7.

n.7.1
11.8.

1.8.1
111.8.2
111.8.3
11.8.4
111.8.5
111.8.6
1.8.7
111.8.8
111.8.9
1.9.

1.9.1
11.9.2

Riferimenti

L’'ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI LICENSING
Progetti di Disattivazione

PROGRAMMA DI RADIOPROTEZIONE

Generalita

Criteri generali di radioprotezione — fase di progettazione
Criteri generali di radioprotezione — fase esecutiva
Sorveglianza fisica dei lavoratori

Stima delle dosi occupazionali

Previsioni di scarico

Rete di sorveglianza ambientale

Considerazioni

Riferimenti

LA GESTIONE DEI MATERIALI  DERIVANTI
DELL’'IMPIANTO

Generalita

Classificazione dei materiali da allontanare dall'Impianto

111.9.2.1 Materiali radioattivi

111.9.2.1.1 Materiali attivati

Classificazione dei Sistemi, Strutture e Componenti in Fase 1

DALLO

SMANTELLAMENTO
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11.9.2.1.2 Materiali contaminati
11.9.2.1.3 Altri materiali radioattivi
11.9.2.2 Materiali non radioattivi
[11.9.3 Criteri generali di gestione
[11.9.4 Stato Attuale

111.9.5 Configurazione di riferimento dell'Impianto

[11.9.6 Gestione dei materiali nella FASE 1: Riduzione dell' Impianto

11.9.6.1 Materiali radioattivi

111.9.6.1.1 Materiali attivati

11.9.6.1.2 Materiali contaminati

11.9.6.1.3 Altri materiali radioattivi

111.9.6.2 Rifiuti secondari

11.9.6.3 Rifiuti pregressi

11.9.6.4 Materiali non radioattivi

111.9.6.5 Assetto di stoccaggio alla fine delle attivita della Fase 1
111.9.6.5.1 Stoccaggio dei rifiuti nel Nuovo Deposito Temporaneo
111.9.6.5.2 Stoccaggio dei rifiuti presso i locali dell’Edificio Reattore

[11.9.7 Criteri per il rilascio dei materiali

[11.9.8 Stime delle quantita di materiali prodotti nella Fase 1

[11.9.9 Identificazione e gestione dei materiali

111.9.10 Il mantenimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi sul Sito

111.9.11 Riferimenti

[11.10. MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO

111.10.1 Stato finale degli edifici principali
111.10.1.1 Servizi attivi

11.10.1.2 Edificio Reattore

111.10.1.3 Nuovo Deposito Temporaneo
[11.10.1.4 Altri Edifici in Zona Controllata
111.10.1.5 Edifici Convenzionali
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[11.10.2 Valutazione dell’impatto radiologico per gli operatori
111.10.3 Valutazione dell’impatto radiologico alla popolazione
[11.10.4 Rifiuti e scarichi convenzionali

[11.10.5 Disponibilita del Deposito Nazionale

[11.10.6 Riferimenti

11.11. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
[11.11.1 L’evoluzione del corpo prescrittivo

[1.12. PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITA’
[11.12.1 Organizzazione e responsabilita

[11.12.2 Gestione dei progetti di Decommissioning

[11.12.3 Gestione dei materiali di risulta

[11.12.4 Processo di pianificazione e controllo

[11.12.5 Gestione della documentazione

111.13. MODIFICA DELLA LICENZA
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Appendice A  “Valutazione tecnica di fattibilita per la Fase 2 - Smantellamento isola
nucleare ed edifici ausiliari”

A.1. INTRODUZIONE
A.2. PIANO DELLE ATTIVITA’
A.2.1 Fase 2 — Smantellamento dell'lsola Nucleare ed Edifici Ausiliari

A21.1 Edificio Reattore

A.2.1.2 Altri edifici in Zona Controllata
A.2.1.3 Opera di presa e restituzione
A2.1.4 Edifici Convenzionali

A.2.15 Monitoraggio finale e rilascio del Sito

A.3. L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E LA GESTIONE DEL SITO
A.3.1 Edifici logistici e servizi generali

A.3.2 Viabilita

A.3.3 Monitoraggio radiologico dei materiali in uscita

A.3.4 Security

A.3.5 Evoluzione del cantiere

A.4. TECNICHE DI TAGLIO E TRATTAMENTO MATERIALI

A.4.1 Tecniche di taglio

A.4.2 Trattamento materiali

A.5. SMANTELLAMENTO ISOLA NUCLEARE ED EDIFICI AUSILIARI (FASE 2)
A.5.1 Edificio Reattore

Ab5.1.1 Descrizione

A5.1.2 Criteri generali di intervento

A5.1.3 Vincoli gestionali e temporali

A5.14 Attivita preliminari per lo smantellamento del Reattore
A5.15 Sequenza e descrizione delle attivita

A5.1.6 Risorse previste

A5.1.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare

A5.1.8 Stima dei rifiuti prodotti

A.5.2 Altri edifici in Zona Controllata

, DATA
PROPRIETA STATO SCADENZA LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE PAGINE
DC.E_. T Documento Definitivo -- Pubblico 18/23
A. Rivieccio

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo

Legenda Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale - riproduzione vietata, Uso Ristretto - riproduzione vietata




ELABORATO
LT G 00006 h

Istanza Autorizzativa

Piano Globale di Disattivazione Accelerata — FASE 1 Rev. 02

Ab5.2.1 Descrizione

A5.2.2 Criteri generali di intervento

A5.2.3 Vincoli gestionali e temporali

Ab5.24 Attivita preliminari

A5.2.5 Sequenza e descrizione delle attivita
A5.2.6 Risorse previste

A5.2.7 Radioprotezione e sicurezza nucleare
A.5.2.8 Stima dei rifiuti prodotti

A.5.3 Edifici Convenzionali

A53.1 Descrizione

A.5.3.2 Vincoli gestionali e temporali

A.5.3.3 Attivita preliminari

A5.3.4 Sequenza e descrizione delle attivita
A.5.3.5 Risorse previste

A.5.3.6 Radioprotezione e sicurezza nucleare
A.5.3.7 Stima dei rifiuti prodotti

A.5.4 Opera di presa e di restituzione

Ab5.4.1 Descrizione

A5.4.2 Vincoli gestionali e temporali

A5.4.3 Attivita preliminari

A5.4.4 Sequenza e descrizione delle attivita
A5.4.5 Radioprotezione e sicurezza nucleare
A.5.4.6 Stima dei rifiuti prodotti

A.5.5 Trasferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale

A.5.6 Stato finale del Sito

A.5.7 Riferimenti

A.6. SINTESI DELL’ANALISI DI SICUREZZA PER L’ INSIEME DELLE ATTIVITA’
A.6.1 Introduzione

A.6.2 Valutazioni di impatto globale in condizioni normali

A.6.3 Sintesi degli eventi analizzati

A.6.3.1 Rottura dei filtri HEPA
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A.6.3.2 Incendio dei filtri HEPA
A.6.3.3 Caduta di un contenitore
A.6.3.4 Riferimenti

A.7. PROGRAMMA DI RADIOPROTEZIONE
A.7.1 Stima delle dosi occupazionali

A.7.2 Previsioni di scarico

A.7.3 Riferimenti

A.8. LA GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLO SMANTELLAMENTO
DELL’IMPIANTO

A.8.1 Generalita

A.8.2 Classificazione dei materiali da allontanare dall’'lmpianto
A.8.3 Criteri generali di gestione

A.8.4 Fase 2: Smantellamento Isola Nucleare ed Edifici Ausiliari

A8.4.1 Materiali radioattivi

A.8.4.2 Materiali non radioattivi

A.8.4.3 Assetto di stoccaggio durante la Fase 2
A.8.4.4 Criteri per il rilascio dei materiali

A.8.5 Stime delle quantita di materiali prodotti

A.8.5.1 Identificazione e gestione dei materiali
A.8.5.2 Piano di conferimento al Deposito Nazionale
A.8.6 Riferimenti
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Allegato 1 Sogin — Sito di Latina — “Proposta di Prescrizioni per la Disattivazione —

Centrale Nucleare di Latina”

PARTE | - GENERALITA’

1 Identificazione e localizzazione della Centrale
2 Definizioni

2.1 Prescrizione Tecnica

2.2 Norme di Sorveglianza

2.3 Operabile

2.4 Applicabilita

2.5 Azione

PARTE Il - PRESCRIZIONI GESTIONALI

1 MODIFICHE TEMPORANEE DELLE PRESCRIZIONI
DOCUMENTAZIONE TECNICA

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE ORDINARIA
DELL’IMPIANTO

4 DISPOSITIVI ANTINCENDIO

5 SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE

6 VERIFICHE DI OPERABILITA’ E DEI VALORI LIMITE

7 PERSONALE DI SALA SUPERVISIONE

8 REGIME DI GARANZIA DELLA QUALITA’

9 CONTABILITA’ DELLE MATERIE FISSILI

10 CONSERVAZIONE DATI DI IMPIANTO

11 SORVEGLIANZA AMBIENTALE

12 SITUAZIONI DI EMERGENZA

13 ALLONTANAMENTO INCONDIZIONATO DI MATERIALI SOLIDI
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PARTE Ill - PRESCRIZIONI TECNICHE

1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
51
6
6.1
6.2
7
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11

CIRCUITO PRIMARIO

Integrita delle strutture interne del recipiente a pressione
STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFLUENTI
Effluenti aeriformi

Effluenti liquidi

SCARICHI RADIOATTIVI

Effluenti liquidi

Effluenti aeriformi

Rifiuti radioattivi

Rifiuti solidi radioattivi

Altri tipi di rifiuti

SORVEGLIANZA AMBIENTALE

Programma di sorveglianza locale di radioattivita ambientale
SISTEMA ANTINCENDIO

Strumentazione di rivelazione incendio

Sistema di estinzione incendio ad acqua normale

SISTEMA DI RLEVAZIONE CEDIMENTI EDIFICI

STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI PER
L’EMERGENZA

Strumentazione meteorologica

Strumentazione di monitoraggio delle radiazioni
SISTEMI DI COMUNICAZIONE ED ALLARME
Sistema di comunicazione

Sistema di allarme di emergenza
ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

Alimentazioni in corrente alternata

Sistema a Bassa Tensione

ALTRI SISTEMI DA MANTENERE OPERABILI
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ALLEGATO 1 - Planimetria del sito della Centrale Nucleare di Latina
ALLEGATO 2 - FORMULE DI SCARICO
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